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2 
РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Сети водоснабжения и во-
доотведения жилого микрорайона» содержит 84 страницы текстового докумен-
та, 13 использованных источников, 5 листов графического материала. 
МИКРОРАЙОН, СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ВОДО-
ОТВЕДЕНИЯ, ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ ВО-
ДООТВОДЯЩАЯ СЕТЬ, РАСЧЁТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОЧНЫХ ВОД, 
ЧУГУННЫЕ ТРУБЫ, ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ, ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГА-
НИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРУБОПРОВОДА. 
Объект канализования – жилой микрорайон площадью 2,8 гектаров (мас-
штаб 1:1000). 
Цели организации и устройства систем водоснабжения и водоотведения – 
обеспечение населения посёлка комфортными условиями проживания. 
Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов.  
В разделе «Системы водоснабжения и водоотведения жилого микрорайо-
на»:  
 выполнена трассировка сетей водоснабжения и водоотведения в преде-
лах территории микрорайона;  
 определены расчётные расходы воды и хозяйственно-бытовых и по-
верхностных сточных вод;  
 выполнен гидравлический расчет водопроводных сетей микрорайона;  
 выполнены гидравлический и геодезический расчеты хозяйственно-
бытовой и ливневой водоотводящих сетей;  
 построены продольные профили участков хозяйственно-бытовой и 
ливневой сетей водоотведения. 
В разделе «Технология и организация строительства трубопровода»:  
 разработана прокладка участка трубопровода водопроводной сети от 
колодца КК1-16 до колодца ККК-1 бестраншейным методом диаметром 200 мм, 
длиной 850 м.  
 определены объемы земляных работ, выполняемых механизированным 
и ручным способами. 
 на основании исходных и рассчитанных параметров сделан предвари-
тельный выбор комплекта необходимых машин, механизмов и оборудования.  
 составлен календарный план производства работ и график передвиже-
ния рабочей силы при строительстве данного участка трубопровода. 
Все расчёты, представленные в выпускной квалификационной работе, 
выполнены с учётом действующих нормативных документов и справочной ли-
тературы.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные населенные пункты обеспечивают благоприятные условия 
для жизнедеятельности людей. С этой целью все здания и сооружения обеспе-
чиваются инженерным оборудованием, отвечающим всем современным требо-
ваниям. 
Такие системы, как водоснабжение, водоотведение, газоснабжение, теп-
лоснабжение, электроснабжение и связь являются неотъемлемой частью зданий 
и сооружений жилых микрорайонов. 
Целью выпускной квалификационной работы является проектирование 
сетей водоснабжения и водоотведения жилого микрорайона. 
В ходе проектирования выполняются следующие задачи: проектирование 
сетей водоснабжения, водоотведения; расчет их параметров; построение про-
филей участков хозяйственно-бытовой и ливневой сетей водоотведения.  
 
 
1 Водоснабжение и водоотведение микрорайона 
 
Объектом водоснабжения и водоотведения является жилой микрорайон 
города, состоящий из 24-х строений, из них 20 жилых зданий-12-ти, 9-ти, 5-ти 
этажных; Так же на территории микрорайона расположены: одно здание – тор-
гово-развлекательный центр, один – детский сад, одно здание – торговый 
центр, одна – школа. 
Степень благоустройства принята с централизованным холодным, горя-
чим водоснабжением и канализацией. Санитарно-технические комнаты жилых 
зданий оборудованы ванными, раковинами, мойками и унитазами.  
Норма водоотведения 250 л/сут на 1 человека.  
В каждом жилом здании расположено по четыре квартиры на каждом 
этаже, в одной квартире предусмотрены четыре водоразборных прибора на 4 
водопотребителя. 
Общественные здания канализуются. Необходимо наличие ливневой си-
стемы для отвода дождевых, талых, поливочных вод.  
Фактические исходные данные: N; U. 
Нормативные исходные данные: qhr.u; q0. 
 
 
1.1 Водоснабжение микрорайона 
 
Система водоснабжения - это комплекс инженерно-технических соору-
жений, предназначенных для забора воды из природных источников, подъема 
её на высоту, очистки (в случае необходимости), хранения запасов воды и по-
дачи её к местам потребления. 
Системы водоснабжения (или водопроводы) классифицируют по ряду 
признаков. 
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По виду обслуживаемого объекта системы водоснабжения делятся на го-
родские, поселковые, промышленные, сельскохозяйственные, железнодорож-
ные и пр. 
По способу подачи воды различают напорные и самотечные водопрово-
ды. 
Напорными водопроводами называются такие, в которых вода из источ-
ника к потребителю подается насосами; самотечными – в которых вода из вы-
сокорасположенного источника к потребителю поступает самотеком. Такие во-
допроводы иногда устраивают в горных районах страны. 
По назначению системы водоснабжения подразделяются на хозяйствен-
но-питьевые, предназначенные для подачи воды на хозяйственные и питьевые 
нужды населения; производственные, снабжающие водой технологические 
процессы производств; противопожарные, обеспечивающие подачу воды для 
тушения пожаров. 
Часто устраивают объединенные системы водоснабжения: хозяйственно-
противопожарные, производственно-противопожарные или хозяйственно-
производственно-противопожарные. 
 
 
1.1.1 Расчет сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения 
 
Водоснабжение объектов надлежит проектировать на основе утвержден-
ных схем развития, размещения отраслей народного хозяйства, отраслей про-
мышленности и схем развития и размещения производительных сил по союз-
ным республикам, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем 
комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и 
сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов. 
Расчет проводится по СНиП 2.04.01-85*. Расчетный расход определяют с 
самого удаленного водоразборного прибора стояка. 
Количество человек, проживающих в доме:  
 
U=M ∙ nкв,                                                                                                      (1.1) 
 
где М – плотность заселения квартиры, чел./кв.; 
      nкв – количество квартир. 
 
U = 4 ∙ 80 = 320 чел. 
 
Количество приборов в доме: 
 
N = nпр ∙ nкв,                                                                                                   (1.2) 
 
где nпр – количество приборов; 
      nкв – то же, что и в формуле (1.1). 
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N = 4·80 = 320 шт. 
 
Вероятность действия водоразборных приборов: 
 
, 15,6 320
0,0173
3600 3600 0,25 320
с
hr uс
с
o
q U
P
q N
 
  
   
,                                         (1.3) 
 
где 𝑞ℎ𝑟𝑢
𝑐 − общий расход горячей и холодной воды, зависящий от типа водопо-
требителя; 
       U – количество жителей в доме, человек, чел.; 
        𝑞0
с − секундный расход воды прибора с наибольшим водопотреблением; 
       N – количество приборов в доме, шт. 
 
Общий максимальный расход воды: 
 
𝑞с = 5 ∙ α ∙ 𝑞0
с ,                                                                                                (1.4) 
 
где α – коэффициент, зависящий от числа санитарно-технических приборов и 
вероятности их действия, принимается по  приложение 4 [1], при NP = 1,44, α = 
5,27. 
      𝑞0
с − то же, что и в формуле (1.3). 
 
𝑞с = 5 ∙ 2,72 ∙ 0,25 =3,41 л/с.  
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Таблица 1.1 – Гидравлический расчёт водопроводной сети 
№ участка N P NP α 𝑞0
𝑐, л/с 𝑞𝑐 , л/с d, мм V, м/с l, м 
Потери напора 
на 1 п.м на длину участка 
В1-1-В1-2 320 0,0173 5,55 2,726 0,25 3,41 90 0,8 76,54 11,3 0,865 
В1-2-В1-3 896 0,0173 15,53 5,712 0,25 7,14 110 1,12 26,47 16 0,424 
В1-3-В1-4 1056 0,0173 18,30 6,469 0,25 8,09 110 1,27 60,43 20,2 1,221 
В1-4-В1-5(школа) 1488 0,0173 25,79 8,447 0,25 10,56 140 1,02 32,5 10,2 0,332 
В1-5-В1-6 1542 0,0223 34,46 10,58 0,25 13,23 140 1,29 74,34 15,3 1,137 
В1-6-В1-7 1974 0,0212 41,95 12,41 0,25 15,51 160 1,15 6,15 10,7 0,066 
В1-7-В1-8 2550 0,0204 51,93 14,8 0,25 18,50 160 1,38 70,13 14,6 1,024 
В1-8-В1-9 3702 0,0194 71,90 19,48 0,25 24,35 160 1,82 5,5 24,1 0,133 
В1-9-ГКВ1-5 4854 0,0189 91,87 24,08 0,25 30,10 225 0,96 23,55 4,61 0,109 
В1-12-В1-13 1728 0,0173 29,95 9,457 0,25 11,82 140 1,17 86,61 12,9 1,117 
В1-13-В1-14 2304 0,0173 39,94 11,92 0,25 14,90 160 1,12 46,16 10,1 0,466 
В1-14-В1-15 2304 0,0173 39,94 11,92 0,25 14,90 160 1,12 23,81 10,1 0,240 
В1-16-В1-17 288 0,0173 4,99 2,558 0,25 3,20 90 0,75 38,85 10,1 0,392 
В1-17-В1-18 608 0,0173 10,54 4,302 0,25 5,38 110 0,85 15,34 9,82 0,151 
В1-18-В1-15(ТЦ) 640 0,0327 20,94 7,156 0,25 8,95 140 0,88 47,83 7,73 0,370 
  
8 
 
Окончание таблицы 1.1 
№ участка N P NP α 𝑞0
𝑐, л/с 𝑞𝑐 , л/с d, мм V, м/с l, м 
Потери напора 
на 1 п.м на длину участка 
В1-15-В1-19 2944 0,0207 60,87 16,92 0,25 21,15 160 1,56 17,85 18,3 0,327 
В1-19-В1-20 3088 0,0205 63,37 17,39 0,25 21,74 160 1,64 54,26 19,9 1,080 
В1-20-В1-21 3376 0,0202 68,36 18,55 0,25 23,19 160 1,71 26,38 21,5 0,567 
В1-21-В1-
22(детский сад) 
3444 0,0219 75,30 20,18 0,25 25,23 160 1,86 50,65 25 1,266 
В1-22-В1-23 4020 0,0212 85,28 22,48 0,25 28,10 225 0,9 55,37 4,08 0,226 
В1-23-В1-24(ТЦ) 4044 0,0219 88,75 23,39 0,25 29,24 225 0,93 20,16 4,34 0,087 
В1-24-ГКВ1-4 5196 0,0209 108,71 27,72 0,25 34,65 225 1,12 23,48 6,06 0,142 
ГКВ1-4-ГКВ1-5 5196 0,0209 108,71 27,72 0,25 34,65 225 1,12 246,62 6,06 1,495 
ГКВ1-5-ГКВ1-1 10050 0,0200 200,58 48,43 0,25 60,54 280 1,25 144,83 5,42 0,785 
ГКВ1-2-ГКВ1-3 960 0,0173 16,64 5,984 0,25 7,48 110 1,18 56,93 17,6 1,002 
ВК-28-ВК-29 432 0,0173 7,49 3,369 0,25 4,21 90 1,01 50,08 17,1 0,856 
ВК-29-ГКВ1-3 864 0,0173 14,98 5,547 0,25 6,93 110 1,08 22,45 15,2 0,341 
ГКВ1-3-ГКВ1-1 1824 0,0173 31,62 9,957 0,25 12,45 140 1,02 276,46 10,2 2,820 
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1.1.2 Система противопожарного водоснабжения 
 
Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться 
на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водо-
провод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производ-
ственным водопроводом. 
Противопожарные системы должны иметь воду в объеме и с напором, до-
статочными для обеспечения эффективного тушения наиболее серьезного заго-
рания, которое может возникнуть на данном объекте. При расчете системы сле-
дует учитывать наибольшие специфические риски. 
Если есть такая возможность, целесообразно оснастить противопожарную 
сеть системой комбинированных питателей, с тем, чтобы вода могла поступать 
в нее одновременно из нескольких источников (например, водопровода и нако-
пительного резервуара). 
Для питания сети пожаротушения могут использоваться, в том числе 
сточные (обратные) воды, обработанные должным образом. Разумеется, во из-
бежание загрязнения в этом случае соответствующую сеть необходимо надеж-
но отделить от водопроводной сети, предназначенной для потребления челове-
ком. Большую роль играет также защита воды в водопроводе и резервуарах от 
замерзания. Для этого наружный трубопровод заглубляют, а трубопровод и ре-
зервуары, проложенные в неотапливаемых помещениях, оборудуют необходи-
мой теплоизоляцией. 
 
 
Таблица 1.2 – Расчет расхода с учетом пожаротушения  
Номер 
здания 
Характеристика Число стволов 𝑞
𝑐, 
л/с 
Расход на пожаротушение, л/с 
1 
5-ти этажное жилое 
здание 0 3,41 0,00 
2 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 5,12 5,12 
3 
5-ти этажное жилое 
здание 0 2,85 0,00 
4 
9-ти этажное жилое 
здание 0 4,21 0,00 
5 школа 1 10,92 10,92 
6 
9-ти этажное жилое 
здание 0 4,21 0,00 
7 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 5,12 5,12 
8 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 8,62 8,62 
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Окончание таблицы 1.2 
Номер  
здания 
Характеристика 
Число  
стволов 
𝑞𝑐, 
л/с 
Расход на пожаротушение, л/с 
9 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 6,93 6,93 
10 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 8,62 8,62 
11 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 5,12 5,12 
12 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 5,12 5,12 
13 
9-ти этажное жилое 
здание 0 3,20 0,00 
14 
5-ти этажное жилое 
здание 0 3,41 0,00 
15 торговый центр 1 5,31 5,31 
16 
9-ти этажное жилое 
здание 0 2,06 0,00 
17 
9-ти этажное жилое 
здание 0 3,20 0,00 
18 детский сад 1 3,98 3,98 
19 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 5,12 5,12 
20 торговый центр 1 2,54 2,54 
21 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 8,62 8,62 
22 
12-ти этажное жи-
лое здание 1 8,62 8,62 
23 
9-ти этажное жилое 
здание 0 4,21 0,00 
24 
9-ти этажное жилое 
здание 0 4,21 0,00 
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1.2 Водоотведение микрорайона 
 
Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений, предна-
значенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей доставки 
к очистным системам. Водоотведение играет не меньшую роль в обеспечении 
необходимых условий проживания, нежели водоснабжение. 
Для организации системы водоотведения используют: водоотводные лот-
ки, водоотводные желоба, водоотводные каналы и т.д. Для сбора и отвода воды 
с дорог, тротуаров, крыш зданий, террас применяются поверхностный и точеч-
ный водоотвод. Система из труб (пластиковых или металлических), а также ка-
налов вдоль тротуаров и дорог обеспечивает отток воды далее по каналам 
наружной канализации. 
Системы канализации – система коммуникаций для благоустройства зда-
ний (жилых, общественных и административных), прокладывание которой 
необходимо для соблюдения санитарно-гигиенических условий. В ходе прове-
дения комплекса работ по прокладке канализации монтируется оборудование, 
инженерные сети, необходимые для выведения по трубопроводу за территорию 
объекта продуктов загрязнения с тем, чтобы затем произвести сброс в предна-
значенном для этого месте (как правило, в водоем). 
Канализация подразделяется на внутреннюю и наружную. Внутренняя 
канализация предполагает отвод отработанной воды из здания через стояк по 
горизонтальному трубопроводу в наружную систему. А уже благодаря наруж-
ной канализации сточные воды отводятся в места сброса. 
Наружные канализационные сети, как правило, являются самотёчными, 
прокладываются с уклоном по ходу стоков. 
Наружная канализация может быть организована по следующим систе-
мам: 
а) общесплавная, когда все виды сточных вод транспортируются 
по единой системе трубопроводов на очистку, а в период интенсивных дождей 
часть неочищенного стока сбрасывается в водоемы; 
б) раздельная, промышленные и бытовые сточные воды транспортируют-
ся по единой системе трубопроводов на очистку, а дождевой сток – по отдель-
ной системе трубопроводов (полная раздельная система) или по кюветам и лот-
кам (неполная раздельная система) отводится в водоем, а при необходимости – 
на очистные сооружения дождевых вод; 
в) полураздельная, предусматривает устройство двух уличных сетей 
(промышленно-бытовой и дождевой), при этом наиболее грязная часть дожде-
вого стока сбрасывается в промышленно-бытовую сеть и отводится на очистку, 
а остальная часть – в водоем. 
Элементы канализации:  
- трубопроводы;  
- колодцы (смотровые, поворотные, перепадные и т.д.) – предназначены 
для ревизий и проведения различных эксплуатационных работ в сети, а также 
для прокладки и обслуживания телекоммуникационных и кабельных сетей. Как 
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правило, снабжены люками c крышками и скобами для спуска в них обслужи-
вающего персонала;  
- насосные станции подкачки;  
- локальные очистные сооружения;  
- септики;  
- выпуски в водоприёмники. 
Проектирование систем водоотведения таких объектов производится по 
требованиям, изложенным в нормативном документе. Канализация малых 
населенных пунктов предусматривается, как правило, по неполной раздельной 
системе. Кроме этого, рекомендуется использовать централизованную схему 
водоотведения для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных 
групп зданий и производственных зон. 
Децентрализованные схемы допускается предусматривать: 
если нет опасности загрязнения водоносных горизонтов, 
если нет централизованной канализации в пунктах или объектах, 
при необходимости канализования групп или отдельных зданий. 
 
 
1.2.1 Расчет расходов хозяйственно-бытовых сточных вод  
 
Внутренняя канализация – система трубопроводов, ограниченная наруж-
ными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого 
смотрового колодца, обеспечивающая отведение стоков от санитарно-
технических приборов в сеть канализации.  
Система канализации должна обеспечивать отведение сточных вод, соот-
ветствующих числу установленных санитарно-технических приборов. 
Расчёт расходов осуществляется для выпуска каждой секции жилого дома 
или для здания имеющего только один выпуск сточных вод. 
Для определения диаметров труб хозяйственно-бытовой канализации, а 
так же для проведения гидравлического и геодезического расхода необходимо 
рассчитать  максимальный секундный расход сточных вод на выпуске. 
Согласно п. 3.5 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализа-
ция зданий», максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, следует 
определять: 
а) при общем максимальном секундном расходе воды qtot  8 л/с в сетях 
холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по 
формуле 
 
stots qqq 0 ,                                                                                               (1.5) 
 
где 
sq0  – расход сточных вод от прибора с максимальным значением на расчёт-
ном участке, принимаемый по обязательному приложению 2 СНиП 2.04.01-85*. 
б) в других случаях: 
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s totq q .                                                                                                       (1.6) 
 
Секундный расход cточной воды: 
 
05
totq q    ,                                                                                               (1.7) 
 
где α – коэффициент, определяемый в зависимости от соотношения N и P или 
произведения NP по таблице 1 и 2 обязательного приложения 4 СНиП 2.04.01-
85*. 
 
Вероятность действия приборов: 
 
,
0 3600
tot
hr uq U
P
q N


 
,                                                                                          (1.8) 
 
где ,
tot
hr uq – общая часовая норма расхода сточной воды потребителями в час 
наибольшего водопотребления, л/ч; 
       U – количество водопотребителей, чел.; 
       q0 – расход сточной воды прибором, принимается 0,3 л/с. 
 
При неизвестном количестве приборов произведение NP определяется по 
формуле 
 
,
0 3600
tot
hr uq U
NP
q



.                                                                                             (1.9) 
 
Расчёт максимального секундного расхода сточных вод для дома №1 вы-
пуска КК1-60: 
 
15,6 80
0,0173
0,25 80 3600
P

 
 
. 
 
Соответственно коэффициент α = 1,17. 
Максимальный секундный расход сточных вод: 
 
5 0,25 1,17 1,6 3,06sq      л/с. 
 
Расчетные максимальные секундные расходы сточных вод от выпусков 
сводим в таблице 1.3. 
 
 
14 
 
Таблица 1.3 – Расчёт расходов сточных вод от выпусков зданий 
Обозначение выпуска U, чел N qhr q0 P NP a qmax q0s qs 
КК1-1-КК1-2 80 80 15,6 0,25 0,0173 1,4 1,17 1,46 1,6 3,06 
КК1-2-КК1-3 160 160 15,6 0,25 0,0173 2,8 1,76 2,20 1,6 3,80 
КК1-3-КК1-4 240 240 15,6 0,25 0,0173 4,2 2,28 2,85 1,6 4,45 
КК1-4-КК1-5 320 320 15,6 0,25 0,0173 5,5 2,72 3,4 1,6 5 
КК1-5-КК1-6 512 512 15,6 0,25 0,0173 8,9 3,80 4,75 1,6 6,35 
КК1-6-КК1-7 704 704 15,6 0,25 0,0173 12,2 4,76 5,95 1,6 7,55 
КК1-7-КК1-8 896 896 15,6 0,25 0,0173 15,5 5,65 7,06 1,6 8,66 
КК1-8-КК1-9 1088 1088 15,6 0,25 0,0173 18,8 6,57 8,21  8,21 
КК1-9-КК1-10 1280 1280 15,6 0,25 0,0173 22,1 7,41 9,26  9,26 
КК1-10-КК1-11 1472 1472 15,6 0,25 0,0173 25,5 8,32 10,40  10,40 
КК1-12-КК1-13 192 192 15,6 0,25 0,0173 3,3 1,26 1,58 1,6 3,18 
КК1-13-КК1-14 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-14-КК1-15 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-15-КК1-11 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-11-КК1-99 1856 1856 15,6 0,25 0,0173 32,1 9,95 12,44  12,44 
КК1-16-КК1-17 144 144 15,6 0,25 0,0173 2,5 1,64 2,06 1,6 3,66 
15 
 
Продолжение таблицы 1.3 
Обозначение выпуска U N qhr q0 P NP a qmax q0s qs 
КК1-17-КК1-18 288 288 15,6 0,25 0,0173 5,0 2,55 3,19 1,6 4,79 
КК1-18-КК1-19 432 432 15,6 0,25 0,0173 7,5 3,37 4,21 1,6 5,81 
КК1-19-КК1-20 432 432 15,6 0,25 0,0173 7,5 3,37 4,21 1,6 5,81 
КК1-20-КК1-21(школа) 932 486 15,6 0,25 0,0173 8,4 3,64 4,55 1,6 6,15 
КК1-22-КК1-23 144 144 15,6 0,25 0,0173 2,5 1,64 2,05 1,6 3,65 
КК1-23-КК1-24 288 288 15,6 0,25 0,0173 5,0 2,55 3,19 1,6 4,79 
КК1-24-КК1-21 432 432 15,6 0,25 0,0173 7,5 3,37 4,21 1,6 5,81 
КК1-21-КК1-28 1364 918 15,6 0,25 0,0173 15,9 5,76 7,20 1,6 8,80 
КК1-25-КК1-26 192 192 15,6 0,25 0,0173 3,3 1,95 2,44 1,6 4,04 
КК1-26-КК1-27 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-27-КК1-28 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-28-КК1-29 1940 1494 15,6 0,25 0,0173 25,8 8,32 10,40  10,40 
КК1-30-КК1-31 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,08 3,85 1,6 5,45 
КК1-31-КК1-32 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-32-КК1-33 768 768 15,6 0,25 0,0173 13,3 5,1 6,38 1,6 7,98 
КК1-33-КК1-34 1152 1152 15,6 0,25 0,0173 19,9 6,84 8,55  8,55 
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Продолжение таблицы 1.3 
Обозначение выпуска U N qhr q0 P NP a qmax q0s qs 
КК1-34-КК1-29 1152 1152 15,6 0,25 0,0173 19,9 6,84 8,55  8,55 
КК1-29-КК1-41 3092 2646 15,6 0,25 0,0173 45,8 13,25 16,56  16,56 
КК1-35-КК1-36 192 192 15,6 0,25 0,0173 3,3 1,95 2,44 1,6 4,04 
КК1-36-КК1-37 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-37-КК1-38 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-38-КК1-39 768 768 15,6 0,25 0,0173 13,3 5,1 6,38 1,6 7,98 
КК1-39-КК1-40 960 960 15,6 0,25 0,0173 16,6 5,98 7,48 1,6 9,08 
КК1-40-КК1-41 1152 1152 15,6 0,25 0,0173 19,9 6,84 8,55  8,55 
КК1-41-КК1-98 4244 3798 15,6 0,25 0,0173 65,7 18,09 22,61  22,61 
КК1-42-КК1-43 144 144 15,6 0,25 0,0173 2,5 1,64 2,05 1,6 3,65 
КК1-43-КК1-44 288 288 15,6 0,25 0,0173 5,0 2,55 3,19 1,6 4,79 
КК1-44-КК1-47 432 432 15,6 0,25 0,0173 7,5 3,37 4,21 1,6 5,81 
КК1-45-КК1-46 144 144 15,6 0,25 0,0173 2,5 1,64 2,05 1,6 3,65 
КК1-46-КК1-47 288 288 15,6 0,25 0,0173 5,0 2,55 3,19 1,6 4,79 
КК1-47-КК1-48 864 864 15,6 0,25 0,0173 14,9 5,49 6,86 1,6 8,46 
КК1-48-КК1-100 864 864 15,6 0,25 0,0173 14,9 5,49 6,86 1,6 8,46 
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Продолжение таблицы 1.3 
Обозначение выпуска U N qhr q0 P NP a qmax q0s qs 
КК1-49-КК1-50 80 80 15,6 0,25 0,0173 1,4 1,19 1,49 1,6 3,09 
КК1-50-КК1-51 160 160 15,6 0,25 0,0173 2,8 1,76 2,20 1,6 3,80 
КК1-51-КК1-56 240 240 15,6 0,25 0,0173 4,2 2,28 2,85 1,6 4,45 
КК1-52-КК1-53 160 160 15,6 0,25 0,0173 2,8 1,76 2,20 1,6 3,80 
КК1-53-КК1-54 240 240 15,6 0,25 0,0173 4,2 2,26 2,83 1,6 4,43 
КК1-54-КК1-55 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-55-КК1-56 528 528 15,6 0,25 0,0173 9,1 3,85 4,81 1,6 6,41 
КК1-56-КК1-57 768 768 15,6 0,25 0,0173 13,3 5,1 6,38 1,6 7,98 
КК1-57-КК1-72 768 768 15,6 0,25 0,0173 13,3 5,1 6,38 1,6 7,98 
КК1-58-КК1-59 (торговый 
центр) 
300 16 0,5 0,1 0,026 0,4 0,61 0,31 1,6 1,91 
КК1-59-КК1-60 (торговый 
центр) 
600 32 0,5 0,1 0,026 0,8 0,86 0,43 1,6 2,03 
КК1-61-КК1-62 192 192 15,6 0,25 0,0173 3,3 1,95 2,44 1,6 4,04 
КК1-62-КК1-63 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-63-КК1-64 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-64-КК1-65 768 768 15,6 0,25 0,0173 13,3 5,1 6,38 1,6 7,98 
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Продолжение таблицы 1.3 
Обозначение выпуска U N qhr q0 P NP a qmax q0s qs 
КК1-65-КК1-66 960 960 15,6 0,25 0,0173 16,6 5,98 7,48 1,6 9,08 
КК1-66-КК1-67 1152 1152 15,6 0,25 0,0173 19,9 5,98 7,48 1,6 9,08 
КК1-67-КК1-71 1152 1152 15,6 0,25 0,0173 19,9 5,98 7,48 1,6 9,08 
КК1-68-КК1-69 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-69-КК1-70 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-70-КК1-71 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-71-КК1-60 1728 1728 15,6 0,25 0,0173 29,9 9,45 11,81  11,81 
КК1-60-КК1-72 2328 1760 15,6 0,25 0,0173 30,4 9,58 11,98  11,98 
КК1-72-КК1-73 3096 2528 15,6 0,25 0,0173 43,7 12,77 15,96  15,96 
КК1-73-КК1-83 3096 2528 15,6 0,25 0,0173 43,7 12,77 15,96  15,96 
КК1-74-КК1-75 144 144 15,6 0,25 0,0173 2,5 1,64 2,05 1,6 3,65 
КК1-75-КК1-76 288 288 15,6 0,25 0,0173 5,0 2,55 3,19 1,6 4,79 
КК1-77-КК1-78 192 192 15,6 0,25 0,0173 3,3 1,95 2,44 1,6 4,04 
КК1-78-КК1-79 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-79-КК1-76 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-76-КК1-80 1008 1008 15,6 0,25 0,0173 17,4 6,2 7,75 1,6 9,35 
19 
 
Продолжение таблицы 1.3 
Обозначение выпуска U N qhr q0 P NP a qmax q0s qs 
КК1-80-КК1-83 1008 1008 15,6 0,25 0,0173 17,4 6,2 7,75 1,6 9,35 
КК1-81-КК1-82(детский сад) 200 34 2,6 0,12 0,0354 1,2 1,07 0,64 1,6 2,24 
КК1-82-КК1-83(детский сад) 400 68 2,6 0,12 0,0354 2,4 1,6 0,96 1,6 2,56 
КК1-83-КК1-84 4504 3604 15,6 0,25 0,0173 62,3 17,15 21,44  21,44 
КК1-85-КК1-84(торговый 
центр) 
100 12 0,5 0,1 0,0115 0,1 0,34 0,17 1,6 1,77 
КК1-88-КК1-89 192 192 15,6 0,25 0,0173 3,3 1,95 2,44 1,6 4,04 
КК1-89-КК1-90 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-90-КК1-84 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-84-КК1-86 5180 4192 15,6 0,25 0,0173 72,5 19,48 24,35  24,35 
КК1-86-КК1-87(торговый 
центр) 
5280 4204 15,6 0,25 0,0173 72,7 19,71 24,64  24,64 
КК1-91-КК1-92 192 192 15,6 0,25 0,0173 3,3 1,95 2,44 1,6 4,04 
КК1-92-КК1-93 384 384 15,6 0,25 0,0173 6,6 3,09 3,86 1,6 5,46 
КК1-93-КК1-94 576 576 15,6 0,25 0,0173 10,0 4,12 5,15 1,6 6,75 
КК1-94-КК1-95 768 768 15,6 0,25 0,0173 13,3 5,1 6,38 1,6 7,98 
КК1-95-КК1-96 960 960 15,6 0,25 0,0173 16,6 5,98 7,48 1,6 9,08 
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Окончание таблицы 1.3 
Обозначение выпуска U N qhr q0 P NP a qmax q0s qs 
КК1-96-КК1-87 1152 1152 15,6 0,25 0,0173 19,9 6,84 8,55  8,55 
КК1-87-КК1-97 6432 5356 15,6 0,25 0,0173 92,7 24,31 30,39  30,39 
КК1-97-ККК-2 6432 5356 15,6 0,25 0,0173 92,7 24,31 30,3875  30,39 
КК1-98-ККК-1 4244 3798 15,6 0,25 0,0173 65,7 18,09 22,61  22,61 
КК1-99-КК1-100 1856 1856 15,6 0,25 0,0173 32,1 9,95 12,44  12,44 
КК1-100-ККК-1 2720 2720 15,6 0,25 0,0173 47,1 13,61 17,01  17,01 
ККК-2-ГКК1-2 6432 5356 15,6 0,25 0,0173 92,7 24,31 30,39  30,39 
ККК-1-ГКК1-1 6964 6518 15,6 0,25 0,0173 112,8 28,63 35,79  35,79 
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1.2.2 Гидравлический и геодезический расчет хозяйственно-бытовой 
водоотводящей сети 
 
Гидравлический режим работы самотечной канализационной сети в ос-
новном является турбулентным, неравномерным и неустановившимся. Однако 
точный гидравлический расчет по математическим зависимостям для неравно-
мерного и неустановившегося движения из-за сложности и трудоемкости в ре-
шении практических задач проектирования сети не применяется. С погрешно-
стью, не превышающей погрешностей допущений в определении расчетных 
расходов сети, гидравлический расчет канализационной сети производят по за-
висимостям для установившегося равномерного движения. 
При гидравлическом расчете канализационной сети необходимо опреде-
лить четыре параметра:  
- диаметр трубопровода d,  
- среднюю по сечению скорость потока v,  
- гидравлический уклон i, 
- степень наполнения h/d. 
Важным этапом проектирования сети является определение диктующих 
точек главных коллекторов – начальных и наиболее удаленных точек на схеме 
сети. При наличии различных вариантов выбора равноудаленных диктующих 
точек предпочтение следует отдать самой низко расположенной, так как в этом 
случае обеспечивается самотечное присоединение всех боковых веток к кол-
лектору. 
Гидравлический расчет сети производят, как правило, с помощью таблиц 
или реже с помощью номограмм. Наибольшее распространение получили таб-
лицы А. А. Лукиных и Н. А. Лукиных. Расчет сетей по этим таблицам сводится 
к определению диаметров, наполнений и уклонов трубопроводов в зависимости 
от максимальных расходов сточных вод на данном участке. Назначаемые при 
этом диаметры должны быть согласованы с сортиментом выпускаемых про-
мышленностью труб, который в свою очередь зависит от материала труб. Рас-
четные наполнения не должны превышать максимально допустимые для кон-
кретных диаметров труб и не должны быть ниже 0,5 по экономическим сооб-
ражениям. Уклоны трубопроводов должны обеспечивать режим самоочищаю-
щих скоростей на расчетных участках, при этом уклоны не назначаются ниже 
минимальных. 
Начальную глубину заложения уличной сети определяют по формуле 
  
𝐻нач = ℎ𝑚𝑖𝑛 + ∆ℎ ,                                                                                      (1.10) 
 
где hmin – наименьшая глубина заложения лотка канализационных трубопрово-
дов принята: для труб на 0,3 м меньше глубины промерзания грунта (проникно-
вения нулевой температуры), но не менее 0,7 м до верха трубы от поверхности 
земли или планировки, м; 
      Δh – падение на участке сети, м. 
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Наименьшие диаметры труб для уличных сетей приняты соответственно 
150 мм и 200 мм.  
Уклон дворовой сети диаметром 150 мм следует принимать 0,008, в зави-
симости от местных условий и при соответствующем обосновании – 0,007.  
Максимальная глубина заложения трубопроводов при открытом способе 
производства работ диктуется гидрогеологическими, техническими и экономи-
ческими условиями. Гидрогеологические условия определяются видом грунта и 
глубиной заложения грунтовых вод (принимается в скальных грунтах 4-5 м; в 
мокрых плывунных – 5-6 м; в сухих нескальных – 7-8 м). 
Степень наполнения труб и каналов  
ℎ
𝑑
 – это максимально допустимое от-
ношение рабочей глубины потока сточных вод h к диаметру поперечного сече-
ния D.  
Слой воды в трубе определяется по формуле 
 
h= 
 ℎ
 𝑑
∙ 𝑑, м,                                                                                                   (1.11) 
 
где d – диаметр трубопровода, мм; 
      
 ℎ
 𝑑
 – наполнение трубы. 
 
Падение на участке сети определяем по формуле 
 
Δh=i∙l, м,                                                                                                      (1.12) 
 
где i – гидравлический уклон трубопровода; 
      l – длина участка сети, м. 
 
Отметки поверхности земли определили из генплана населенного пункта 
при помощи изолиний.  
Отметки поверхности воды в начале и конце участка, м, определены по 
сумме отметок лотка в начале и конце участка и слоя воды в трубе: 
 
hZZ НЛ
Н
В  ,                                                                                                (1.13) 
 
hZZ КЛ
К
В  ,                                                                                                (1.14) 
 
где h – слой воды в трубе, м. 
 
Геодезический расчет сети произведен с целью определения отметок лот-
ков, поверхности воды и глубины заложения трубопроводов. Приняли соедине-
ние труб различных диаметров в колодцах по шелыгам (верхним образующим 
труб).  
Отметки лотка трубы, м: 
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𝑍л
н=𝑍п.з
н − 𝐻нач ,                                                                                          (1.15) 
 
где Ннач – начальная глубина заложения трубы, м, 
 
𝑍л
к=𝑍л
н − ∆ℎ ,                                                                                               (1.16) 
 
где Δh– падение на участке сети, м. 
 
Глубина заложения трубы равна разнице отметок земли и лотка соответ-
ственно начала и конца трубы. 
Правила подбора основных характеристик движения сточных вод: 
а) подбор осуществляется по расходу; 
б) существует диапазон оптимальных значений наполнения (например, 
для диаметра 200 мм – от 0,3 до 0,6). 
в) скорость движения сточной жидкости по трубам при увеличении рас-
ходов должна возрастать. 
Все полученные значения гидравлического и геодезического расчета сво-
дим в таблицу 1.3 
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Таблица 1.4 – Гидравлический и геодезический расчёт хозяйственно-бытовой канализации 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-1-
КК1-2 
29,87 3,06 150 0,007 0,566 0,345 0,05 0,21 270,15 270,12 267,75 267,54 267,80 267,59 2,4 2,58 
КК1-2-
КК1-3 29,96 3,80 150 0,007 0,6 0,387 0,06 0,21 270,12 270,06 267,54 267,33 267,60 267,39 2,58 2,72 
КК1-3-
КК1-4 25,87 4,45 150 0,007 0,628 0,422 0,06 0,18 270,06 269,98 267,33 267,15 267,39 267,21 2,72 2,83 
КК1-4-
КК1-5 74 5 150 0,008 0,677 0,434 0,07 0,59 269,98 269,78 267,15 266,56 267,22 266,62 2,83 3,22 
КК1-5-
КК1-6 30,17 6,35 150 0,007 0,687 0,518 0,08 0,21 269,78 269,71 266,56 266,35 266,64 266,42 3,22 3,36 
КК1-6-
КК1-7 29,97 7,55 150 0,007 0,716 0,576 0,09 0,21 269,71 269,62 266,35 266,14 266,43 266,22 3,36 3,48 
КК1-7-
КК1-8 19 8,66 200 0,007 0,739 0,399 0,08 0,13 269,62 269,56 266,09 265,95 266,17 266,03 3,53 3,61 
КК1-8-
КК1-9 20,67 8,21 200 0,008 0,764 0,374 0,07 0,17 269,56 269,55 265,95 265,79 266,03 265,86 3,61 3,76 
КК1-9-
КК1-10 35,32 9,26 200 0,008 0,79 0,4 0,08 0,28 269,55 269,54 265,79 265,51 265,87 265,59 3,76 4,03 
КК1-10-
КК1-11 30,68 10,40 200 0,008 0,815 0,425 0,09 0,25 269,54 269,53 265,51 265,26 265,59 265,35 4,03 4,27 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м 
земли лотка воды 
нача-
ло 
ко-
нец 
начало конец начало конец начало конец 
КК1-12-
КК1-13 17 3,18 150 0,007 0,572 0,352 0,05 0,12 269,74 269,70 267,34 267,22 267,39 267,27 2,4 2,48 
КК1-13-
КК1-14 16,38 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,11 269,7 269,66 267,22 267,11 267,29 267,18 2,48 2,55 
КК1-14-
КК1-15 33,23 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,23 269,66 269,64 267,11 266,87 267,18 266,94 2,55 2,77 
КК1-15-
КК1-11 38,18 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,27 269,64 269,53 266,87 266,61 266,94 266,68 2,77 2,92 
КК1-11-
КК1-99 33,27 12,44 200 0,008 0,856 0,47 0,09 0,27 269,53 269,4 266,56 266,29 266,65 266,38 2,97 3,11 
КК1-16-
КК1-17 29,87 3,66 150 0,007 0,593 0,379 0,06 0,21 269,69 269,68 267,29 267,08 267,35 267,14 2,4 2,60 
КК1-17-
КК1-18 30,04 4,79 150 0,007 0,642 0,44 0,07 0,21 269,68 269,65 267,08 266,87 267,15 266,94 2,60 2,78 
КК1-18-
КК1-19 39,19 5,81 150 0,007 0,675 0,491 0,07 0,27 269,65 269,61 266,87 266,60 266,94 266,67 2,78 3,01 
КК1-19-
КК1-20 38,23 5,81 150 0,007 0,675 0,491 0,07 0,27 269,61 269,66 266,60 266,33 266,67 266,40 3,01 3,33 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-20-
КК1-
21(школа) 51,69 6,15 150 0,007 0,683 0,508 0,08 0,36 269,66 269,58 266,33 265,97 266,40 266,04 3,33 3,61 
КК1-22-
КК1-23 
29,73 3,65 150 0,007 0,593 0,379 0,06 0,21 269,56 269,60 267,16 266,95 267,22 267,01 2,4 2,65 
КК1-23-
КК1-24 30,2 4,79 150 0,007 0,642 0,44 0,07 0,21 269,6 269,61 266,95 266,74 267,02 266,81 2,65 2,87 
КК1-24-
КК1-21 32,7 5,81 150 0,007 0,675 0,491 0,07 0,23 269,61 269,58 266,74 266,51 266,81 266,59 2,87 3,07 
КК1-21-
КК1-28 10,76 8,80 200 0,006 0,696 0,42 0,08 0,06 269,58 269,56 266,46 266,40 266,55 266,48 3,12 3,16 
КК1-25-
КК1-26 18,36 4,04 150 0,007 0,61 0,401 0,06 0,13 269,5 269,53 267,10 266,97 267,16 267,03 2,4 2,56 
КК1-26-
КК1-27 10,85 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,08 269,53 269,52 266,97 266,90 267,05 266,98 2,56 2,62 
КК1-27-
КК1-28 39,22 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,27 269,52 269,56 266,90 266,62 266,98 266,70 2,62 2,94 
КК1-28-
КК1-29 34,37 10,40 200 0,006 0,73 0,462 0,09 0,21 269,56 269,48 266,62 266,41 266,71 266,51 2,94 3,07 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-30-
КК1-31 17,14 5,45 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,12 269,4 269,43 267,00 266,88 267,07 266,95 2,4 2,55 
КК1-31-
КК1-32 20,83 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,15 269,43 269,45 266,88 266,73 266,96 266,81 2,55 2,72 
КК1-32-
КК1-33 17,68 7,98 150 0,007 0,728 0,597 0,09 0,12 269,45 269,46 266,73 266,61 266,82 266,70 2,72 2,85 
КК1-33-
КК1-34 8,86 8,55 200 0,007 0,737 0,397 0,08 0,06 269,46 269,48 266,56 266,50 266,64 266,58 2,90 2,98 
КК1-34-
КК1-29 33,67 8,55 200 0,007 0,737 0,397 0,08 0,24 269,48 269,48 266,50 266,26 266,58 266,34 2,98 3,22 
КК1-29-
КК1-41 7,01 16,56 200 0,007 0,87 0,583 0,12 0,05 269,48 269,46 266,26 266,21 266,38 266,33 3,22 3,25 
КК1-35-
КК1-36 35,11 4,04 150 0,007 0,61 0,401 0,06 0,25 269,38 269,35 266,98 266,73 267,04 266,79 2,4 2,62 
КК1-36-
КК1-37 19,62 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,14 269,35 269,32 266,73 266,60 266,81 266,67 2,62 2,72 
КК1-37-
КК1-38 18,98 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,13 269,32 269,37 266,60 266,46 266,68 266,54 2,72 2,91 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-38-
КК1-39 29,94 7,98 150 0,007 0,728 0,597 0,09 0,21 269,37 269,43 266,46 266,25 266,55 266,34 2,91 3,18 
КК1-39-
КК1-40 30,01 9,08 200 0,007 0,748 0,41 0,08 0,21 269,43 269,4 266,20 265,99 266,29 266,08 3,23 3,41 
КК1-40-
КК1-41 33,3 8,55 200 0,008 0,772 0,382 0,08 0,27 269,4 269,46 265,99 265,73 266,07 265,80 3,41 3,73 
КК1-41-
КК1-98 35,34 22,61 250 0,006 0,891 0,514 0,13 0,21 269,46 269,37 265,73 265,52 265,86 265,64 3,73 3,85 
КК1-42-
КК1-43 29,92 3,65 150 0,007 0,593 0,379 0,06 0,21 269,58 269,55 267,18 266,97 267,24 267,03 2,4 2,58 
КК1-43-
КК1-44 29,92 4,79 150 0,007 0,642 0,44 0,07 0,21 269,55 269,52 266,97 266,76 267,04 266,83 2,58 2,76 
КК1-44-
КК1-47 21,2 5,81 150 0,007 0,675 0,491 0,07 0,15 269,52 269,45 266,76 266,61 266,83 266,69 2,76 2,84 
КК1-45-
КК1-46 30,06 3,65 150 0,007 0,593 0,379 0,06 0,21 269,51 269,48 267,11 266,90 267,17 266,96 2,4 2,58 
КК1-46-
КК1-47 30,13 4,79 150 0,007 0,642 0,44 0,07 0,21 269,48 269,45 266,90 266,69 266,97 266,75 2,58 2,76 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-47-
КК1-48 55,69 8,46 200 0,007 0,734 0,394 0,08 0,39 269,45 269,41 266,64 266,25 266,72 266,33 2,81 3,16 
КК1-48-
КК1-100 33,13 8,46 200 0,007 0,734 0,394 0,08 0,23 269,41 269,28 266,25 266,02 266,33 266,10 3,16 3,26 
КК1-49-
КК1-50 25,83 3,09 150 0,007 0,567 0,347 0,05 0,18 270,15 270,11 267,75 267,57 267,80 267,62 2,4 2,54 
КК1-50-
КК1-51 29,91 3,80 150 0,007 0,6 0,387 0,06 0,21 270,11 270,06 267,57 267,36 267,63 267,42 2,54 2,70 
КК1-51-
КК1-56 29,05 4,45 150 0,007 0,628 0,422 0,06 0,20 270,06 270,01 267,36 267,16 267,42 267,22 2,70 2,85 
КК1-52-
КК1-53 17 3,80 150 0,007 0,6 0,387 0,06 0,12 269,91 269,94 267,51 267,39 267,57 267,45 2,4 2,55 
КК1-53-
КК1-54 27,91 4,43 150 0,007 0,627 0,421 0,06 0,20 269,94 269,99 267,39 267,20 267,45 267,26 2,55 2,79 
КК1-54-
КК1-55 35,25 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,25 269,99 270,02 267,20 266,95 267,27 267,02 2,79 3,07 
КК1-55-
КК1-56 39,76 6,41 150 0,007 0,688 0,521 0,08 0,28 270,02 270,01 266,95 266,67 267,03 266,75 3,07 3,34 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-56-
КК1-57 29 7,98 150 0,007 0,728 0,597 0,09 0,20 270,01 269,94 266,67 266,47 266,76 266,56 3,34 3,47 
КК1-57-
КК1-72 70,85 7,98 150 0,007 0,728 0,597 0,09 0,50 269,94 269,82 266,47 265,97 266,56 266,06 3,47 3,85 
КК1-58-
КК1-59 
(торговый 
центр) 32,27 1,91 150 0,007 0,493 0,269 0,04 0,23 270 269,93 267,60 267,37 267,64 267,41 2,4 2,56 
КК1-59-
КК1-60 
(торговый 
центр) 31,53 2,03 150 0,007 0,503 0,278 0,04 0,22 269,93 269,86 267,37 267,15 267,42 267,20 2,56 2,71 
КК1-61-
КК1-62 29,88 4,04 150 0,007 0,61 0,401 0,06 0,21 270,05 270,04 267,65 267,44 267,71 267,50 2,4 2,60 
КК1-62-
КК1-63 29,9 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,21 270,04 270,02 267,44 267,23 267,51 267,30 2,60 2,79 
КК1-63-
КК1-64 18,92 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,13 270,02 269,98 267,23 267,10 267,31 267,18 2,79 2,88 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-64-
КК1-65 21,13 7,98 150 0,007 0,728 0,597 0,09 0,15 269,98 269,93 267,10 266,95 267,19 267,04 2,88 2,98 
КК1-65-
КК1-66 35,29 9,08 200 0,007 0,748 0,41 0,08 0,25 269,93 269,84 266,90 266,65 266,98 266,74 3,03 3,19 
КК1-66-
КК1-67 29,08 9,08 200 0,007 0,748 0,41 0,08 0,20 269,84 269,76 266,65 266,45 266,74 266,53 3,19 3,31 
КК1-67-
КК1-71 36,46 9,08 200 0,007 0,748 0,41 0,08 0,26 269,76 269,8 266,45 266,20 266,53 266,28 3,31 3,60 
КК1-68-
КК1-69 17,44 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,12 269,9 269,89 267,50 267,38 267,57 267,45 2,4 2,51 
КК1-69-
КК1-70 17,88 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,13 269,89 269,89 267,38 267,25 267,46 267,33 2,51 2,64 
КК1-70-
КК1-71 31,97 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,22 269,89 269,8 267,25 267,03 267,33 267,11 2,64 2,77 
КК1-71-
КК1-60 90,04 11,81 200 0,007 0,8 0,475 0,10 0,63 269,8 269,86 267,03 266,40 267,12 266,49 2,77 3,46 
КК1-60-
КК1-72 23,48 11,98 200 0,007 0,803 0,479 0,10 0,16 269,86 269,82 266,40 266,23 266,49 266,33 3,46 3,59 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-72-
КК1-73 8,83 15,96 200 0,007 0,862 0,57 0,11 0,06 269,82 269,81 266,23 266,17 266,35 266,29 3,59 3,64 
КК1-73-
КК1-83 123,67 15,96 200 0,007 0,862 0,57 0,11 0,87 269,81 269,5 266,17 265,31 266,29 265,42 3,64 4,19 
КК1-74-
КК1-75 41,79 3,65 150 0,007 0,593 0,379 0,06 0,29 269,72 269,62 267,32 267,03 267,38 267,08 2,4 2,59 
КК1-75-
КК1-76 33,04 4,79 150 0,007 0,642 0,44 0,07 0,23 269,62 269,54 267,03 266,80 267,09 266,86 2,59 2,74 
КК1-77-
КК1-78 35,1 4,04 150 0,007 0,61 0,401 0,06 0,25 269,6 269,52 267,20 266,95 267,26 267,01 2,4 2,57 
КК1-78-
КК1-79 22,61 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,16 269,52 269,46 266,95 266,80 267,03 266,87 2,57 2,66 
КК1-79-
КК1-76 74,13 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,52 269,46 269,54 266,80 266,28 266,88 266,36 2,66 3,26 
КК1-76-
КК1-80 32,03 9,35 200 0,007 0,753 0,417 0,08 0,22 269,54 269,46 266,23 266,00 266,31 266,09 3,31 3,46 
КК1-80-
КК1-83 44,16 9,35 200 0,007 0,753 0,417 0,08 0,31 269,46 269,5 266,00 265,69 266,09 265,78 3,46 3,81 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-81-
КК1-
82(детски
й сад) 41,68 2,24 150 0,007 0,521 0,293 0,04 0,29 269,55 269,52 267,15 266,86 267,19 266,90 2,4 2,66 
КК1-82-
КК1-
83(детски
й сад) 32,67 2,56 150 0,007 0,541 0,314 0,05 0,23 269,52 269,5 266,86 266,63 266,91 266,68 2,66 2,87 
КК1-83-
КК1-84 48,4 21,44 250 0,006 0,878 0,498 0,12 0,29 269,5 269,37 266,58 266,29 266,70 266,41 2,92 3,08 
КК1-85-
КК1-
84(торгов
ый центр) 33,75 1,77 150 0,007 0,481 0,259 0,04 0,24 269,38 269,37 266,98 266,74 267,02 266,78 2,4 2,63 
КК1-88-
КК1-89 18,18 4,04 150 0,007 0,61 0,401 0,06 0,13 269,35 269,37 266,95 266,82 267,01 266,88 2,4 2,55 
КК1-89-
КК1-90 11,61 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,08 269,37 269,33 266,82 266,74 266,90 266,82 2,55 2,59 
 
34 
 
Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-90-
КК1-84 45,08 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,32 269,33 269,37 266,74 266,43 266,82 266,51 2,59 2,94 
КК1-84-
КК1-86 32,6 24,35 250 0,006 0,91 0,537 0,13 0,20 269,37 269,28 266,38 266,18 266,51 266,31 2,99 3,10 
КК1-86-
КК1-
87(торгов
ый центр) 8,67 24,64 250 0,006 0,913 0,541 0,14 0,05 269,28 269,27 266,18 266,13 266,32 266,26 3,10 3,14 
КК1-91-
КК1-92 34,99 4,04 150 0,007 0,61 0,401 0,06 0,24 269,29 269,2 266,89 266,65 266,95 266,71 2,4 2,55 
КК1-92-
КК1-93 19,9 5,46 150 0,007 0,664 0,474 0,07 0,14 269,2 269,14 266,65 266,51 266,72 266,58 2,55 2,63 
КК1-93-
КК1-94 20,12 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,14 269,14 269,15 266,51 266,36 266,59 266,45 2,63 2,79 
КК1-94-
КК1-95 29,84 7,98 150 0,007 0,728 0,597 0,09 0,21 269,15 269,19 266,36 266,16 266,45 266,25 2,79 3,03 
КК1-95-
КК1-96 30,18 9,08 200 0,007 0,748 0,41 0,08 0,21 269,19 269,22 266,11 265,89 266,19 265,98 3,08 3,33 
КК1-96-
КК1-87 
38,81 8,55 200 0,008 0,772 0,382 0,08 0,31 269,22 269,27 265,89 265,58 265,97 265,66 3,33 3,69 
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Продолжение таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-87-
КК1-97 34,87 30,39 250 0,006 0,957 0,618 0,15 0,21 269,27 269,2 265,58 265,38 265,74 265,53 3,69 3,82 
КК1-97-
ККК-2 151,65 30,39 250 0,006 0,957 0,618 0,15 0,91 269,2 269,02 265,38 264,47 265,53 264,62 3,82 4,55 
КК1-98-
ККК-1 145,56 22,61 250 0,006 0,891 0,514 0,13 0,87 269,37 269,2 265,52 264,64 265,64 264,77 3,85 4,56 
КК1-99-
КК1-100 147,39 12,44 200 0,008 0,856 0,47 0,09 1,18 269,4 269,28 266,29 265,11 266,38 265,21 3,11 4,17 
КК1-100-
ККК-1 122,67 17,01 200 0,007 0,876 0,593 0,12 0,86 269,28 269,2 265,11 264,25 265,23 264,37 4,17 4,95 
ККК-2-
ГКК1-2 9,03 30,39 250 0,006 0,957 0,618 0,15 0,05 269,02 269 264,47 264,41 264,62 264,57 4,55 4,59 
ККК-1-
ГКК1-1 11,14 35,79 300 0,0055 0,965 0,518 0,16 0,06 269,2 269,16 264,20 264,14 264,36 264,30 5,00 5,02 
КК1-93-
КК1-94 20,12 6,75 150 0,007 0,695 0,538 0,08 0,14 269,14 269,15 266,51 266,36 266,59 266,45 2,63 2,79 
КК1-94-
КК1-95 29,84 7,98 150 0,007 0,728 0,597 0,09 0,21 269,15 269,19 266,36 266,16 266,45 266,25 2,79 3,03 
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Окончание таблицы 1.4 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, 
мм 
Уклон 
Ско-
рость, 
м/с 
Напол-
нение, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м 
Глубина за-
ложения, м земли лотка воды 
начало конец начало конец начало конец 
нача-
ло 
ко-
нец 
КК1-95-
КК1-96 30,18 9,08 200 0,007 0,748 0,41 0,08 0,21 269,19 269,22 266,11 265,89 266,19 265,98 3,08 3,33 
КК1-96-
КК1-87 38,81 8,55 200 0,008 0,772 0,382 0,08 0,31 269,22 269,27 265,89 265,58 265,97 265,66 3,33 3,69 
КК1-87-
КК1-97 34,87 30,39 250 0,006 0,957 0,618 0,15 0,21 269,27 269,2 265,58 265,38 265,74 265,53 3,69 3,82 
КК1-97-
ККК-2 151,65 30,39 250 0,006 0,957 0,618 0,15 0,91 269,2 269,02 265,38 264,47 265,53 264,62 3,82 4,55 
КК1-98-
ККК-1 145,56 22,61 250 0,006 0,891 0,514 0,13 0,87 269,37 269,2 265,52 264,64 265,64 264,77 3,85 4,56 
КК1-99-
КК1-100 147,39 12,44 200 0,008 0,856 0,47 0,09 1,18 269,4 269,28 266,29 265,11 266,38 265,21 3,11 4,17 
КК1-100-
ККК-1 122,67 17,01 200 0,007 0,876 0,593 0,12 0,86 269,28 269,2 265,11 264,25 265,23 264,37 4,17 4,95 
ККК-2-
ГКК1-2 9,03 30,39 250 0,006 0,957 0,618 0,15 0,05 269,02 269 264,47 264,41 264,62 264,57 4,55 4,59 
ККК-1-
ГКК1-1 11,14 35,79 300 0,0055 0,965 0,518 0,16 0,06 269,2 269,16 264,20 264,14 264,36 264,30 5,00 5,02 
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1.2.3 Построение продольного профиля трассы одной из водоотводя-
щей ветви сети микрорайона 
 
Одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для ка-
нализационных сетей является построение продольного профиля. Он изобража-
ет линии отметки земли, лотков, глубины колодцев, диаметров, уклонов трубо-
проводов, а также наполнение колодцев и участков сети водоотведения по вы-
бранному маршруту, например, от потребителя до одного из колодцев. 
Продольный профиль – вертикальный разрез местности вдоль трассы – 
используется для проектирования линейного сооружения, для подсчета объе-
мов земляных работ при его строительстве. 
Продольный профиль составляется по результатам расчета элементов 
трассы (плановая часть) и нивелирования трассы по пикетажу (профильная 
часть). Продольный профиль имеет 2 масштаба: горизонтальный и вертикаль-
ный.  
Исходными данными для построения продольного профиля канализаци-
онной сети хозяйственно-бытового назначения является гидравлические и гео-
дезические расчеты, приведенные в таблице 1.3. 
 
 
1.2.4 Системы водоотведения поверхностных сточных вод 
 
Системы сбора и отведения поверхностного стока включают в себя сово-
купность инженерных устройств и сооружений, имеющих соответствующее 
назначение. 
К ним относятся: 
– лотки, желоба, кюветы для отвода стока с поверхности; 
– сеть трубопроводов для транспортировки поверхностного стока к месту 
сброса; 
– дождеприемники; 
– смотровые колодцы; 
– водосточные коллекторы. 
Согласно [1] на территории населенных пунктов и промышленных пред-
приятий должны предусматриваться закрытые системы отведения поверхност-
ных сточных вод.  
Сток, образующийся на территории населенных пунктов и промышлен-
ных зон должен отводиться на очистные сооружения. Отведение поверхностно-
го стока через ливневую канализацию должно исключать поступление в нее хо-
зяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. 
Отведение поверхностных сточных вод на очистные сооружения и в вод-
ные объекты следует предусматривать, по возможности в самотечном режиме 
по пониженным участкам поверхности стока. 
Места выпуска поверхностных сточных вод в водный объект должны со-
гласовываться с органами по регулированию использования и охране вод, сани-
тарно-эпидемиологической службы и рыбоохраны. 
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Трассирование сетей водоотведения – это выбор наиболее целесообразно-
го расположения трубопроводов и изображение их осей на плане объекта водо-
отведения. 
Основной целью трассировки водоотводящих сетей поверхностного стока 
является разработка схемы сбора поверхностных сточных вод с территории 
населенного места или промышленного предприятия и отведения их к месту 
очистки или выпуску в водный объект наикратчайшим путем и по возможности 
самотеком. 
Системы отведения поверхностного стока состоят из открытой части, по 
которой поверхностный сток отводится с помощью открытых лотков, кюветов, 
канав или водоотводных открытых каналов; и закрытой – по сети подземных 
трубопроводов. 
Дождеприемники – это колодцы, перекрытые на уровне поверхности зем-
ли или дорожного покрытия чугунными решетками с прозорами 20-30 мм. 
Дождеприемники устанавливают для предотвращения затопления дожде-
выми водами улиц и подвальных помещений. Они обеспечивают надежную за-
щиту от поверхностных сточных вод как в непосредственной близи от фунда-
мента, так и на самом участке водоотводящей сети. 
 
 
1.2.5 Определение среднегодовых объемов поверхностного стока 
 
Среднегодовой объем поверхностного стока, образующегося на террито-
рии населённых пунктов и площадках предприятий в период выпадения до-
ждей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, м3: 
 
Wг = Wд + Wт + Wм,                                                                                   (1.17) 
 
где Wд – среднегодовой объем дождевых вод, м3; 
Wт – среднегодовой объем талых вод, м3; 
Wм – среднегодовой объем поливомоечных вод, м3. 
 
Среднегодовые объемы дождевых и талых вод, образующихся на терри-
тории населённых пунктов и промышленных площадок, м3: 
 
Wд=10·hд·Ψд·F,                                                                                            (1.18) 
 
Wт=10·hт·Ψт·F,                                                                                           (1.19) 
 
где hд, hт – слой осадков за теплый период года (количество дождевых вод) и за 
холодный период года (количество талых вод) соответственно, мм; 
Ψд, Ψт – общие коэффициенты стока дождевых и талых вод соответственно; 
F – площадь поверхности стока, га. 
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Общий коэффициент стока дождевых вод Ψд для площади стока F, вклю-
чающей разные виды поверхностей, рассчитывается как средневзвешенная ве-
личина с учётом площадей стока с разным видом поверхности: 
 
𝛹д =
∑(𝛹д𝑖∙𝐹𝑖)
𝐹
                                                                                              (1.20) 
 
где Ψдi – значения общих коэффициентов стока для различных видов поверхно-
сти; 
       Fi – площадь различных видов поверхностей стока, га; 
       F – площадь поверхности стока, га. 
 
При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекаю-
щих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд для общей площа-
ди стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значе-
ний для площадей стока с разным видом поверхности (таблица 1.5). При опре-
делении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий 
промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента 
стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока, с 
учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, 
которые равны: для водонепроницаемых покрытий – 0,6 - 0,8; для грунтовых 
поверхностей – 0,2; для газонов – 0,1. 
 
Таблица 1.5 – Значения общих коэффициентов стока для разного вида поверх-
ностей селитебных территорий 
Вид поверхности стока Общий коэффициент стока Ψдi 
Кровли и асфальтобетонные покрытия 
(водонепроницаемые поверхности)  
0,6 - 0,7 
Булыжные или щебеночные мостовые  0,4 - 0,5 
Кварталы города без дорожных покрытий, 
небольшие скверы, бульвары  
0,2 - 0,3 
 
Зеленые насаждения, газоны  0,1 
Кварталы с современной застройкой  0,3 - 0,4 
Небольшие города и поселки  0,25 - 0,3 
 
Коэффициент стока дождевых вод определяется по формуле 
 
𝛹д =
𝐹𝑘∙𝛹𝑘+𝐹гп∙𝛹гп+𝐹𝑎∙𝛹𝑎+𝐹г∙𝛹г
𝐹
,                                                                  (1.21) 
 
где Ψк – коэффициент стока для кровли; 
Ψгп – коэффициент стока для грунтовых поверхностей; 
Ψа – коэффициент стока для асфальтобетонных покрытий дорог; 
Ψг – коэффициент стока для газонов: 
Fк, Fгп, Fа, Fг – площадь стока этих поверхностей, га; 
F – общая площадь водосборов, га. 
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Годовое количество поливомоечных вод, стекающих с площади стока, м3: 
 
Wм = 10 · m · K · Fм ∙ Ψм,                                                                            (1.22) 
 
где m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, (0,2-1,5 л/м2); 
       К – среднее количество моек в году, 100-120; 
       Fм – площадь территории, подвергающейся мойке, га; 
       Ψм  – коэффициент стока для поливомоечных вод, равен 0,5. 
 
 
1.2.6 Определение расчетных расходов поверхностного стока при от-
ведении в коллектор уличной сети  
 
Расход дождевых сточных вод для гидравлического расчета сети и опре-
деления диаметров трубопроводов, л/с: 
 
Qсаl = β · Qr,                                                                                                 (1.23) 
 
где β – коэффициент, учитывающий заполнение свободного объёма сети в мо-
мент возникновения напорного режима, β = 0,75; 
      Qr – расход дождевых сточных вод, определяемый методом предельных ин-
тенсивностей. 
 
Расход дождевых сточных вод, определяемый методом предельных ин-
тенсивностей, л/с: 
 
𝑄𝑟 =
𝛹𝑚𝑖𝑑∙𝐴∙𝐹
𝑡𝑟
𝑛 ,                                                                                             (1.24) 
 
где Ψmid – средний коэффициент стока;  
       А, n – параметры, характеризующие соответственно интенсивность и про- 
должительность дождя для конкретной местности;  
       F – расчетная площадь стока, га; 
       tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности проте-
кания дождевых вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин. 
 
При отсутствии обработанных данных параметр А определяется по фор-
муле: 
 
𝐴 = 𝑞20 ∙ 20
𝑛 ∙ (1 +
𝑙𝑔𝑃
𝑙𝑔𝑚𝑟
)𝛾,                                                                        (1.25) 
 
где q20 – интенсивность дождя (л/с на 1 га) продолжительностью 20 мин при Р = 
1 год для средней части Красноярского края 70 л/с на 1 га;  
       n – показатель степени для Восточной Сибири: при Р > 1 n = 0,6, при Р < 1 
п = 0,52; 
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       mr – среднее количество дождей за год, для Восточной Сибири 90;  
       Р – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, г;  
       γ – показатель степени, для Восточной Сибири 1,54 
 
Расчетная продолжительность протекания дождевого стока по поверх- 
ности и трубам до расчетного участка (створа), минут: 
 
𝑡𝑟 = 𝑡𝑐𝑜𝑛 + 𝑡𝑐𝑎𝑛 + 𝑡𝑝,                                                                                 (1.26) 
 
где tcon – продолжительность протекания дождевого стока по поверхности зем-
ли до уличного лотка, или при наличии дождеприемников в пределах квартала 
до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин; 
       tcan – продолжительность протекания дождевого стока по уличным лоткам 
до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала), мин; определяе-
мая по формуле (1.27);  
       tp – продолжительность протекания дождевого стока по трубам до рассчи-
тываемого сечения (створа), мин. 
 
Время поверхностной концентрации дождевого стока tcon на территории 
населённых пунктов при отсутствии внутриквартальных закрытых дождевых 
сетей принимается равным 5-10 мин, а при их наличии – 3-5 мин. 
Продолжительность протекания дождевого стока по уличным лоткам, 
минут: 
 
𝑡𝑐𝑎𝑛 = 0,021 ∙ ∑
𝑙𝑐𝑎𝑛
𝑣𝑐𝑎𝑛
,                                                                                  (1.27) 
 
где 0,021 – коэффициент, учитывающий постепенное нарастание скоростей 
движения сточных вод по мере наполнения лотков;  
       lcan – длина участков лотков, м (принимается по реальным данным); 
       vcan – расчетная скорость течения сточных вод на участке (по лотку), м/с; 
(принимается в соответствии с продольным уклоном лотков по таблицам гид-
равлического расчёта). 
 
При наличии закрытой дождевой сети и дождеприёмников внутри квар-
тала жилой застройки или на территории предприятия tcan = 0. 
Продолжительность протекания дождевого стока по подземным трубам 
до рассчитываемого сечения, минут: 
 
𝑡𝑝 = 0,017 ∙ ∑
𝑙𝑝
𝑣𝑝
,                                                                                        (1.28) 
 
где 0,017 – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости кол-
лектора и постепенное нарастание скоростей движения сточных вод по мере 
наполнения труб; 
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       lp – длина участков уличного коллектора, м; (принимается по реальным 
данным); 
       vp – расчетная скорость течения сточных вод на участке, м/с. 
 
Ориентировочно расчётные расходы талых вод при поступлении в водо-
сточную сеть могут быть определены по слою стока за часы снеготаяния в те-
чение суток, л/c: 
 
𝑄𝑡 =
5,5∙ℎ𝑐∙𝐾𝑦∙𝐹
10+𝑡𝑟
,                                                                                           (1.29) 
 
где hc, Ку, F и tr – параметры, указанные в вышеприведённых расчётах. 
 
Все расчеты сводятся в таблицу 1.5. 
 
Таблица 1.6 – Определение расчетных расходов ливневой канализации 
Участок от Дi 
до КК2-j 
lcan, м 
tcan, 
мин 
lр, м tp, мин tr, мин F, Га Qr, л/с Qcal, л/с 
Д-1-КК2-1 0 5 0,87 0,018 5,018 0,022 2,68 2,01 
Д-2-КК2-2 0 5 0,61 0,013 5,013 0,029 3,57 2,68 
Д-3-КК2-3 0 5 0,78 0,017 5,017 0,026 3,20 2,40 
Д-4-КК2-4 0 5 0,69 0,015 5,015 0,029 3,57 2,68 
Д-5-КК2-5 0 5 0,57 0,012 5,012 0,025 3,12 2,34 
Д-6-КК2-6 0 5 0,88 0,019 5,019 0,029 3,57 2,68 
Д-7-КК2-8 0 5 3,49 0,074 5,074 0,048 5,91 4,44 
Д-9-КК2-10 0 5 0,7 0,015 5,015 0,052 6,45 4,83 
Д-10-КК2-11 0 5 0,71 0,015 5,015 0,040 4,98 3,74 
Д-11-КК2-13 0 5 0,71 0,015 5,015 0,027 3,35 2,51 
Д-12-КК2-14 0 5 0,56 0,012 5,012 0,026 3,20 2,40 
Д-13-КК2-15 0 5 0,41 0,009 5,009 0,261 32,43 24,32 
Д-8-КК2-16 0 5 0,87 0,018 5,018 0,058 7,21 5,41 
Д-14-КК2-17 0 5 0,86 0,018 5,018 0,029 3,57 2,68 
Д-15-КК2-18 0 5 0,79 0,017 5,017 0,031 3,79 2,84 
Д-16-КК2-20 0 5 0,65 0,014 5,014 0,029 3,57 2,68 
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Продолжение таблицы 1.6 
Участок от Дi 
до КК2-j 
lcan, м 
tcan, 
мин 
lр, м tp, мин tr, мин F, Га Qr, л/с Qcal, л/с 
Д-17-КК2-21 0 5 0,79 0,017 5,017 0,199 24,64 18,48 
Д-18-КК2-23 0 5 1,36 0,029 5,029 0,403 49,84 37,38 
Д-19-КК2-24 0 5 1,6 0,034 5,034 0,050 6,16 4,62 
Д-20-КК2-26 0 5 0,74 0,016 5,016 0,032 4,02 3,01 
Д-21-КК2-27 0 5 0,67 0,014 5,014 0,053 6,62 4,97 
Д-22-КК2-29 0 5 0,88 0,019 5,019 0,077 9,52 7,14 
Д-23-КК2-30 0 5 0,51 0,011 5,011 0,037 4,54 3,40 
Д-24-КК2-31 0 5 0,22 0,005 5,005 0,182 22,52 16,89 
Д-25-КК2-32 0 5 0,2 0,004 5,004 0,040 4,91 3,69 
Д-26-КК2-33 0 5 0,37 0,008 5,008 0,047 5,88 4,41 
Д-27-КК2-34 0 5 0,35 0,007 5,007 0,030 3,72 2,79 
Д-28-КК2-35 0 5 2 0,043 5,043 0,012 1,48 1,11 
Д-30-КК2-37 0 5 0,79 0,017 5,017 0,026 3,17 2,38 
Д-31-КК2-38 0 5 0,59 0,013 5,013 0,060 7,44 5,58 
Д-29-КК2-39 0 5 1,5 0,032 5,032 0,386 47,75 35,82 
Д-32-КК2-41 0 5 1,22 0,026 5,026 0,007 0,89 0,67 
Д-33-КК2-42 0 5 1,39 0,030 5,030 0,031 3,86 2,90 
Д-34-КК2-43 0 5 1,4 0,030 5,030 0,031 3,86 2,90 
Д-35-КК2-44 0 5 1,47 0,031 5,031 0,029 3,64 2,73 
Д-36-КК2-45 0 5 1,33 0,028 5,028 0,186 23,08 17,31 
Д-37-КК2-46 0 5 1,44 0,031 5,031 0,141 17,48 13,11 
Д-38-КК2-47 0 5 1,41 0,030 5,030 0,030 3,71 2,78 
Д-39-КК2-48 0 5 1,52 0,032 5,032 0,032 3,94 2,95 
Д-40-КК2-49 0 5 0,6 0,013 5,013 0,013 1,56 1,17 
Д-41-КК2-50 0 5 0,8 0,017 5,017 0,075 9,30 6,97 
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Окончание таблицы 1.6 
Участок от Дi 
до КК2-j 
lcan, м 
tcan, 
мин 
lр, м tp, мин tr, мин F, Га Qr, л/с Qcal, л/с 
Д-41-КК2-50 0 5 0,8 0,017 5,017 0,075 9,30 6,97 
Д-42-КК2-51 0 5 3,73 0,079 5,079 0,026 3,18 2,38 
Д-43-КК2-53 0 5 0,14 0,003 5,003 0,056 7,00 5,25 
Д-54-КК2-55 0 5 2,17 0,046 5,046 0,015 1,85 1,39 
Д-55-КК2-56 0 5 2,07 0,044 5,044 0,158 19,53 14,65 
Д-56-КК2-57 0 5 0,1 0,002 5,002 0,061 7,52 5,64 
Д-57-КК2-58 0 5 0,15 0,003 5,003 0,027 3,35 2,51 
Д-58-КК2-59 0 5 0,23 0,005 5,005 0,029 3,65 2,74 
Д-44-КК2-61 0 5 0,7 0,015 5,015 0,027 3,35 2,51 
Д-45-КК2-62 0 5 0,91 0,019 5,019 0,169 20,97 15,72 
Д-46-КК2-63 0 5 0,56 0,012 5,012 0,012 1,49 1,12 
Д-47-КК2-64 0 5 0,87 0,018 5,018 0,030 3,72 2,79 
Д-48-КК2-66 0 5 0,77 0,016 5,016 0,051 6,32 4,74 
Д-49-КК2-67 0 5 0,66 0,014 5,014 0,026 3,20 2,40 
Д-50-КК2-68 0 5 0,71 0,015 5,015 0,026 3,27 2,45 
Д-51-КК2-69 0 5 2,38 0,051 5,051 0,537 66,28 49,71 
Д-52-КК2-71 0 5 2,12 0,045 5,045 0,121 15,00 11,25 
Д-53-КК2-72 0 5 5,8 0,123 5,123 0,070 8,53 6,40 
Д-59-КК2-73 0 5 0,28 0,006 5,006 0,042 5,21 3,91 
Д-60-КК2-74 0 5 0,07 0,001 5,001 0,030 3,72 2,79 
Д-61-КК2-75 0 5 0,23 0,005 5,005 0,030 3,72 2,79 
Д-62-КК2-76 0 5 0,58 0,012 5,012 0,022 2,68 2,01 
Д-63-КК2-78 0 5 1,49 0,032 5,032 0,123 15,20 11,40 
Д-63-КК2-78 0 5 1,49 0,032 5,032 0,123 15,20 11,40 
Д-64-КК2-80 0 5 1,82 0,039 5,039 0,159 19,64 14,73 
Д-65-КК2-81 0 5 1,7 0,036 5,036 0,030 3,71 2,78 
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Расходы талых вод из-за различия условий снеготаяния по годам и в те-
чение суток, а также неоднородности снежного покрова на застроенных терри-
ториях могут колебаться в широких пределах.  
Ориентировочно расходы талых вод, л/с, могут быть определены по слою 
стока за часы снеготаяния в течение суток: 
 
r
уc
t
t
FKh
Q



10
5,5
,                                                                                     (1.30) 
 
где hc – слой стока за 10 дневных часов, мм, hc = 20, мм; 
      Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, 0,6; 
      tr – время добегания от наиболее удаленной части бассейна, мин. 
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10 111
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1.2.7 Гидравлический и геодезический расчет канализационной сети 
для отвода поверхностного стока  
 
По данному расчету расхода дождевых сточных вод Qcal, л/с, проводим 
гидравлический и геодезический расчет поверхностного стока для подбора 
диаметров трубопровода. 
При гидравлическом расчете водоотводящей сети поверхностного стока 
согласно [1], принимаются следующие нормативные требования: 
а) Наполнение труб дождевой сети h/d принимается полным, т.е. равным 
1. 
б) Минимальный диаметр дождевой сети принимается 200 мм. 
в) Скорости движения сточных вод в трубах водоотводящей сети поверх-
ностного стока принимаются: минимальная скорость с учётом диаметра и сте-
пени наполнения труб от 0,5 до 1,8 м/с, наибольшая скорость: для металличе-
ских и пластиковых труб – 10 м/с, для неметаллических – 7 м/с. 
г) Соединения (сопряжение) трубопроводов разных диаметров в колодцах 
предусматриваются по шелыгам труб; при обосновании, допускается по рас-
четному уровню воды. 
в) Наименьшая глубина заложения канализационных трубопроводов при-
нимается на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. 
Полученный расчет сводим в таблицу 2.3.2. 
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Таблица 1.7  – Гидравлический и геодезический расчёт ливневой канализации 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-1-КК2-
1 0,87 2,01 200 0,004 0,396 0,216 0,04 0,00 270,22 270,23 269,02 269,02 
269,0
6 269,06 1,2 1,21 
КК2-1-
КК2-2 50,92 2,01 200 0,004 0,396 0,216 0,04 0,20 270,23 270,25 
269,01
65 268,81 
269,0
6 268,86 1,21 1,44 
Д-2-КК2-
2 0,61 2,68 200 0,004 0,43 0,25 0,05 0,00 270,24 270,25 
268,80
28 268,80 
268,8
5 268,85 1,44 1,45 
КК2-2-
КК2-3 42,86 4,69 200 0,004 0,507 0,334 0,07 0,17 270,25 270,25 
268,80
04 268,63 
268,8
7 268,70 1,45 1,62 
Д-3-КК2-
3 0,78 2,40 200 0,004 0,416 0,236 0,05 0,00 270,24 270,25 
268,61
9 268,62 
268,6
7 268,66 1,62 1,63 
КК2-3-
КК2-4 47,95 7,09 200 0,004 570 0,417 0,08 0,19 270,25 270,17 
268,61
58 268,42 
268,7
0 268,51 1,63 1,75 
Д-4-КК2-
4 0,69 2,68 200 0,004 0,43 0,25 0,05 0,00 270,16 270,17 
268,41
4 268,41 
268,4
6 268,46 1,75 1,76 
КК2-4-
КК2-5 41,88 9,77 200 0,004 0,62 0,501 0,10 0,17 270,17 270,13 
268,41
13 268,24 
268,5
1 268,34 1,76 1,89 
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Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-5-КК2-
5 0,57 2,34 200 0,004 0,413 0,233 0,05 0,00 270,12 270,13 268,2 268,23 
268,2
8 268,28 1,89 1,90 
КК2-5-
КК2-6 47,85 12,11 250 0,004 0,653 0,404 0,10 0,19 270,13 270,3 
268,18
15 267,99 
268,2
8 268,09 1,95 2,31 
Д-6-КК2-
6 0,88 2,68 200 0,004 0,43 0,25 0,05 0,00 270,02 270,3 
267,71
01 267,71 
267,7
6 267,76 2,31 2,59 
КК2-6-
КК2-7 30,77 14,79 250 0,004 0,691 0,452 0,11 0,12 270,3 269,95 
267,70
66 267,58 
267,8
2 267,70 2,59 2,37 
КК2-7-
КК2-8 49,02 14,79 250 0,004 0,691 0,452 0,11 0,20 269,95 269,87 
267,58
35 267,39 
267,7
0 267,50 2,37 2,48 
Д-7-КК2-
8 3,49 4,44 200 0,004 0,499 0,324 0,06 0,01 269,88 269,87 
267,39
74 267,38 
267,4
6 267,45 2,48 2,49 
КК2-8-
КК2-9 72,04 19,23 250 0,004 0,735 0,526 0,13 0,29 269,87 269,71 
267,38
34 267,10 
267,5
1 267,23 2,49 2,61 
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Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-9-КК2-
10 0,7 4,83 200 0,004 0,511 0,339 0,07 0,00 270,08 270,08 268,88 268,88 
268,9
5 268,95 1,2 1,20 
КК2-10-
КК2-11 66,61 4,83 200 0,004 0,511 0,339 0,07 0,27 270,08 269,89 
268,87
72 268,61 
268,9
5 268,68 1,20 1,28 
Д-10-
КК2-11 0,71 3,74 200 0,004 0,477 0,297 0,06 0,00 269,9 269,89 
268,62
08 268,62 
268,6
8 268,68 1,28 1,27 
КК2-11-
КК2-12 19,99 8,57 200 0,005 0,651 0,436 0,09 0,10 269,89 269,85 
268,61
79 268,52 
268,7
1 268,61 1,27 1,33 
КК2-12-
КК2-13 25,67 8,57 200 0,005 0,651 0,436 0,09 0,13 269,85 269,83 
268,51
8 268,39 
268,6
1 268,48 1,33 1,44 
Д-11-
КК2-13 0,71 2,51 200 0,004 0,422 0,242 0,05 0,00 269,83 269,83 
268,38
96 268,39 
268,4
4 268,44 1,44 1,44 
КК2-13-
КК2-14 43,57 11,08 250 0,005 0,692 0,362 0,09 0,22 269,83 269,8 
268,33
68 268,12 
268,4
3 268,21 1,49 1,68 
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Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-12-
КК2-14 0,56 2,40 200 0,004 0,416 0,236 0,05 0,00 269,81 269,8 
268,12
89 268,13 
268,1
8 268,17 1,68 1,67 
КК2-14-
КК2-15 57,18 13,48 250 0,005 0,732 0,403 0,10 0,29 269,8 269,75 
268,07
67 267,79 
268,1
8 267,89 1,72 1,96 
Д-13-
КК2-15 0,41 24,32 250 0,005 0,812 0,587 0,15 0,00 269,75 269,75 
267,79
08 267,79 
267,9
4 267,94 1,96 1,96 
КК2-15-
КК2-9 23,93 37,80 300 0,005 0,941 0,552 0,17 0,12 269,75 269,71 
267,73
87 267,62 
267,9
0 267,78 2,01 2,09 
КК2-9-
КК2-16 11,78 57,03 350 0,004 0,965 0,592 0,21 0,05 269,71 269,68 
267,56
91 267,52 
267,7
8 267,73 2,14 2,16 
Д-8-КК2-
16 0,87 5,41 200 0,004 0,528 0,36 0,07 0,00 269,69 269,68 
267,53
2 267,53 
267,6
0 267,60 2,16 2,15 
КК2-16-
КК2-17 48,91 62,44 350 0,005 1,023 0,605 0,21 0,24 269,68 269,57 
267,52
85 267,28 
267,7
4 267,50 2,15 2,29 
Д-14-
КК2-17 0,86 2,68 200 0,004 0,43 0,25 0,05 0,00 269,57 269,57 
267,28
39 267,28 
267,3
3 267,33 2,29 2,29 
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Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
КК2-17-
КК2-18 50,72 65,12 350 0,005 1,08 0,6 0,21 0,25 269,57 269,45 
267,28
05 267,03 
267,4
9 267,24 2,29 2,42 
Д-15-
КК2-18 0,79 2,84 200 0,004 0,437 0,257 0,05 0,00 269,45 269,45 
267,02
69 267,02 
267,0
8 267,08 2,42 2,43 
КК2-18-
КК2-19 36,23 67,96 350 0,005 1,09 0,617 0,22 0,18 269,45 269,35 
267,02
37 266,84 
267,2
4 267,06 2,43 2,51 
Д-16-
КК2-20 0,65 2,68 200 0,004 0,43 0,25 0,05 0,00 269,83 269,83 268,63 268,63 
268,6
8 268,68 1,2 1,20 
КК2-20-
КК2-21 52,43 2,68 200 0,004 0,43 0,25 0,05 0,21 269,83 269,92 
268,62
74 268,42 
268,6
8 268,47 1,20 1,50 
Д-17-
КК2-21 0,79 18,48 250 0,004 0,728 0,513 0,13 0,00 269,92 269,92 
268,41
77 268,41 
268,5
5 268,54 1,50 1,51 
КК2-21-
КК2-22 70,7 21,16 250 0,004 0,753 0,558 0,14 0,28 269,92 269,8 
268,41
45 268,13 
268,5
5 268,27 1,51 1,67 
КК2-22-
КК2-23 11,18 21,16 250 0,004 0,753 0,558 0,14 0,04 269,8 269,78 
268,13
17 268,09 
268,2
7 268,23 1,67 1,69 
51 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-18-
КК2-23 1,36 37,38 300 0,004 0,863 0,588 0,18 0,01 269,78 269,78 
268,08
7 268,08 
268,2
6 268,26 1,69 1,70 
КК2-23-
КК2-24 83,61 58,54 350 0,004 1,008 0,58 0,20 0,33 269,78 269,59 
268,08
16 267,75 
268,2
8 267,95 1,70 1,84 
Д-19-
КК2-24 1,6 4,62 200 0,004 0,505 0,331 0,07 0,01 269,59 269,59 
267,74
71 267,74 
267,8
1 267,81 1,84 1,85 
КК2-24-
КК2-25 28,93 63,16 350 0,004 0,984 0,634 0,22 0,12 269,59 269,5 
267,74
07 267,63 
267,9
6 267,85 1,85 1,87 
Д-20-
КК2-26 0,74 3,01 200 0,004 0,445 0,265 0,05 0,00 269,79 269,79 268,59 268,59 
268,6
4 268,64 1,2 1,20 
КК2-26-
КК2-28 67,24 3,01 200 0,004 0,445 0,265 0,05 0,27 269,79 269,58 
268,58
7 268,32 
268,6
4 268,37 1,20 1,26 
Д-21-
КК2-27 0,67 4,97 200 0,004 0,515 0,344 0,07 0,00 269,66 269,66 268,46 268,46 
268,5
3 268,53 1,2 1,20 
КК2-27-
КК2-28 46,77 4,97 200 0,004 0,515 0,344 0,07 0,19 269,66 269,58 
268,45
73 268,27 
268,5
3 268,34 1,20 1,31 
52 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
КК2-28-
КК2-29 14,23 7,98 200 0,004 0,587 0,446 0,09 0,06 269,58 269,57 
268,27
02 268,21 
268,3
6 268,30 1,31 1,36 
Д-22-
КК2-29 0,88 7,14 200 0,004 0,571 0,419 0,08 0,00 269,57 269,57 
268,21
33 268,21 
268,3
0 268,29 1,36 1,36 
КК2-29-
КК2-30 60,72 15,12 250 0,004 0,694 0,457 0,11 0,24 269,57 269,51 
268,20
98 267,97 
268,3
2 268,08 1,36 1,54 
Д-23-
КК2-30 0,51 3,40 200 0,004 0,462 0,282 0,06 0,00 269,51 269,51 
267,96
69 267,96 
268,0
2 268,02 1,54 1,55 
КК2-30-
КК2-25 24,19 18,52 250 0,004 0,728 0,514 0,13 0,10 269,51 269,5 
267,96
49 267,87 
268,0
9 268,00 1,55 1,63 
КК2-25-
КК2-31 54 81,68 400 
0,003
5 0,998 0,62 0,25 0,19 269,5 269,46 
267,86
81 267,68 
268,1
2 267,93 1,63 1,78 
Д-24-
КК2-31 0,22 16,89 250 0,004 0,712 0,487 0,12 0,00 269,46 269,46 
267,67
91 267,68 
267,8
0 267,80 1,78 1,78 
КК2-31-
КК2-32 65,76 98,57 450 
0,003
5 1,053 0,571 0,26 0,23 269,46 269,38 
267,67
82 267,45 
267,9
4 267,71 1,78 1,93 
53 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-25-
КК2-32 0,2 3,69 200 0,004 0,475 0,295 0,06 0,00 269,38 269,38 
267,44
81 267,45 
267,5
1 267,51 1,93 1,93 
КК2-32-
КК2-19 29,89 
102,2
6 450 
0,003
5 1,061 0,585 0,26 0,10 269,38 269,35 
267,44
73 267,34 
267,7
1 267,61 1,93 2,01 
КК2-19-
КК2-33 12,25 
170,2
2 550 0,003 1,133 0,605 0,33 0,04 269,35 269,32 
267,34
27 267,31 
267,6
8 267,64 2,01 2,01 
Д-26-
КК2-33 0,37 4,41 200 0,004 0,498 0,323 0,06 0,00 269,32 269,32 
267,30
59 267,30 
267,3
7 267,37 2,01 2,02 
КК2-33-
КК2-34 50,83 
174,6
3 550 0,003 1,139 0,615 0,34 0,15 269,32 269,18 
267,30
44 267,15 
267,6
4 267,49 2,02 2,03 
Д-27-
КК2-34 0,35 2,79 200 0,004 0,735 0,255 0,05 0,00 269,18 269,18 
267,15
19 267,15 
267,2
0 267,20 2,03 2,03 
КК2-34-
ГКК2-2 60,49 
177,4
2 550 0,003 1,143 0,622 0,34 0,18 269,18 269,03 
267,15
05 266,97 
267,4
9 267,31 2,03 2,06 
Д-28-
КК2-35 2 1,11 200 0,004 0,333 0,161 0,03 0,01 269,45 269,45 268,25 268,24 
268,2
8 268,27 1,2 1,21 
54 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
КК2-35-
КК2-36 28,7 1,11 200 0,004 0,333 0,161 0,03 0,11 269,45 269,36 
268,24
2 268,13 
268,2
7 268,16 1,21 1,23 
Д-30-
КК2-37 0,8 2,38 200 0,004 0,415 0,235 0,05 0,00 269,52 269,51 268,32 268,32 
268,3
7 268,36 1,2 1,20 
КК2-37-
КК2-38 69,51 2,38 200 0,004 0,415 0,235 0,05 0,28 269,51 269,39 268,31 268,03 
268,3
6 268,08 1,20 1,36 
Д-31-
КК2-38 0,59 5,58 200 0,004 0,553 0,366 0,07 0,00 269,4 269,39 
268,04
2 268,04 
268,1
2 268,11 1,36 1,35 
КК2-38-
КК2-36 76,46 7,96 200 0,004 0,587 0,445 0,09 0,31 269,39 269,36 
268,03
96 267,73 
268,1
3 267,82 1,35 1,63 
КК2-36-
КК2-39 23,89 9,07 200 0,004 0,608 0,479 0,10 0,10 269,36 269,32 
267,73
38 267,64 
267,8
3 267,73 1,63 1,68 
Д-29-
КК2-39 1,5 35,82 300 0,004 0,853 0,572 0,17 0,01 269,32 269,32 
267,63
82 267,63 
267,8
1 267,80 1,68 1,69 
КК2-39-
КК2-40 51,52 44,89 350 0,004 0,909 0,511 0,18 0,21 269,32 269,2 
267,63
22 267,43 
267,8
1 267,60 1,69 1,77 
55 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-32-
КК2-41 1,22 0,67 200 0,004 0,284 0,124 0,02 0,00 269,38 269,38 268,18 268,18 
268,2
0 268,20 1,2 1,20 
КК2-41-
КК2-42 51,58 0,67 200 0,004 0,284 0,124 0,02 0,21 269,38 269,35 
268,17
51 267,97 268,20 267,99 1,20 1,38 
Д-33-
КК2-42 
1,39 2,90 200 0,004 0,44 0,26 0,05 0,01 269,36 269,35 
267,97
88 267,97 
268,0
3 268,03 1,38 1,38 
КК2-42-
КК2-43 51,29 3,57 200 0,004 0,469 0,289 0,06 0,21 269,35 269,3 
267,97
32 267,77 
268,0
3 267,83 1,38 1,53 
Д-34-
КК2-43 1,4 2,90 200 0,004 0,44 0,26 0,05 0,01 269,31 269,3 
267,77
81 267,77 
267,8
3 267,82 1,53 1,53 
КК2-43-
КК2-44 49,96 6,47 200 0,004 0,558 0,397 0,08 0,20 269,3 269,26 
267,77
25 267,57 
267,8
5 267,65 1,53 1,69 
Д-35-
КК2-44 1,47 2,73 200 0,004 0,433 0,253 0,05 0,01 269,27 269,26 
267,58
26 267,58 
267,6
3 267,63 1,69 1,68 
КК2-44-
КК2-45 42,9 9,20 200 0,004 0,61 0,483 0,10 0,17 269,26 269,23 
267,57
68 267,41 
267,6
7 267,50 1,68 1,82 
56 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-36-
КК2-45 1,33 17,31 250 0,004 0,716 0,494 0,12 0,01 269,23 269,23 
267,40
52 267,40 
267,5
3 267,52 1,82 1,83 
КК2-45-
КК2-40 39,84 26,51 250 0,004 0,789 0,647 0,16 0,16 269,23 269,2 
267,39
98 267,24 
267,5
6 267,40 1,83 1,96 
КК2-40-
КК2-46 11,72 71,40 400 
0,003
5 0,971 0,568 0,23 0,04 269,2 269,18 
267,24
05 267,20 
267,4
7 267,43 1,96 1,98 
Д-37-
КК2-46 1,44 13,11 250 0,004 0,667 0,442 0,11 0,01 269,19 269,18 
267,20
95 267,20 
267,3
2 267,31 1,98 1,98 
КК2-46-
КК2-47 50,68 84,51 400 
0,003
5 1,004 0,635 0,25 0,18 269,18 269,11 
267,20
37 267,03 
267,4
6 267,28 1,98 2,08 
Д-38-
КК2-47 1,41 2,78 200 0,004 0,435 0,255 0,05 0,01 269,12 269,11 
267,03
63 267,03 
267,0
9 267,08 2,08 2,08 
КК2-47-
КК2-48 52,9 87,29 400 
0,003
5 1,01 0,649 0,26 0,19 269,11 269,05 
267,03
07 266,85 
267,2
9 267,11 2,08 2,20 
Д-39-
КК2-48 1,52 2,95 200 0,004 0,442 0,262 0,05 0,01 269,06 269,05 
266,85
55 266,85 
266,9
1 266,90 2,20 2,20 
57 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
КК2-48-
ГКК2-2 33,93 90,24 400 
0,003
5 1,016 0,665 0,27 0,12 269,05 269,03 
266,84
95 266,73 
267,1
2 267,00 2,20 2,30 
Д-40-
КК2-49 0,6 1,17 200 0,004 0,338 0,165 0,03 0,00 270,05 270,05 268,85 268,85 
268,8
8 268,88 1,2 1,20 
КК2-49-
КК2-50 
125,7
2 1,17 200 0,004 0,338 0,165 0,03 0,50 270,05 269,71 
268,84
76 268,34 
268,8
8 268,38 1,20 1,37 
Д-41-
КК2-50 0,8 6,97 200 0,004 0,568 0,413 0,08 0,00 269,71 269,71 
268,34
47 268,34 
268,4
3 268,42 1,37 1,37 
КК2-50-
КК2-51 43,15 8,14 200 0,004 0,591 0,451 0,09 0,17 269,71 269,59 
268,34
15 268,17 
268,4
3 268,26 1,37 1,42 
Д-42-
КК2-51 3,73 2,38 200 0,004 0,415 0,235 0,05 0,01 269,59 269,59 
268,16
89 268,15 
268,2
2 268,20 1,42 1,44 
КК2-51-
КК2-52 40 10,52 200 0,004 0,629 0,523 0,10 0,16 269,59 269,46 
268,15
4 267,99 
268,2
6 268,10 1,44 1,47 
КК2-52-
КК2-53 54,9 10,52 200 0,004 0,629 0,523 0,10 0,22 269,46 269,36 
267,99
4 267,77 
268,1
0 267,88 1,47 1,59 
58 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-43-
КК2-53 0,14 5,25 200 0,004 0,524 0,355 0,07 0,00 269,36 269,36 
267,77
44 267,77 
267,8
5 267,84 1,59 1,59 
КК2-53-
КК2-54 67,78 15,77 250 0,004 0,701 0,468 0,12 0,27 269,36 269,4 
267,77
38 267,50 
267,8
9 267,62 1,59 1,90 
Д-54-
КК2-55 2,17 1,39 200 0,004 0,355 0,179 0,04 0,01 269,67 269,67 268,47 268,46 
268,5
1 268,50 1,2 1,21 
КК2-55-
КК2-56 58,04 1,39 200 0,004 0,355 0,179 0,04 0,23 269,67 269,5 
268,46
13 268,23 
268,5
0 268,26 1,21 1,27 
Д-55-
КК2-56 2,07 14,65 250 0,004 0,689 0,449 0,11 0,01 269,5 269,5 
268,22
92 268,22 
268,3
4 268,33 1,27 1,28 
КК2-56-
КК2-54 24,26 16,04 250 0,004 0,703 0,472 0,12 0,10 269,5 269,4 
268,22
09 268,12 
268,3
4 268,24 1,28 1,28 
КК2-54-
КК2-57 9,33 31,81 300 0,004 0,829 0,532 0,16 0,04 269,4 269,4 
268,12
38 268,09 
268,2
8 268,25 1,28 1,31 
Д-56-
КК2-57 0,1 5,64 200 0,004 0,534 0,368 0,07 0,00 269,4 269,4 
268,08
65 268,09 
268,1
6 268,16 1,31 1,31 
59 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
КК2-57-
КК2-58 45,36 37,45 300 0,004 0,863 0,589 0,18 0,18 269,4 269,37 
268,08
61 267,90 
268,2
6 268,08 1,31 1,47 
Д-57-
КК2-58 0,15 2,51 200 0,004 0,422 0,242 0,05 0,00 269,37 269,37 
267,90
47 267,90 
267,9
5 267,95 1,47 1,47 
КК2-58-
КК2-59 49,54 39,96 300 0,004 0,876 0,614 0,18 0,20 269,37 269,34 
267,90
41 267,71 
268,0
9 267,89 1,47 1,63 
Д-58-
КК2-59 0,23 2,74 200 0,004 0,433 0,253 0,05 0,00 269,34 269,34 
267,70
59 267,71 
267,7
6 267,76 1,63 1,64 
КК2-59-
КК2-60 43,69 42,70 300 0,004 0,887 0,643 0,19 0,17 269,34 269,28 
267,70
5 267,53 
267,9
0 267,72 1,64 1,75 
Д-44-
КК2-61 0,7 2,51 200 0,004 0,422 0,242 0,05 0,00 269,87 269,87 268,67 268,67 
268,7
2 268,72 1,2 1,20 
КК2-61-
КК2-62 66,04 2,51 200 0,004 0,422 0,242 0,05 0,26 269,87 269,82 
268,66
72 268,40 
268,7
2 268,45 1,20 1,42 
Д-45-
КК2-62 0,91 15,72 250 0,004 0,7 0,467 0,12 0,00 269,82 269,82 
268,40
3 268,40 
268,5
2 268,52 1,42 1,42 
60 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
КК2-62-
КК2-65 32,69 18,23 250 0,004 0,725 0,509 0,13 0,13 269,82 269,79 
268,39
94 268,27 
268,5
3 268,40 1,42 1,52 
Д-46-
КК2-63 0,56 1,12 200 0,004 0,334 0,162 0,03 0,00 269,93 269,93 268,73 268,73 
268,7
6 268,76 1,2 1,20 
КК2-63-
КК2-64 48,29 1,12 200 0,004 0,334 0,162 0,03 0,19 269,93 269,85 
268,72
78 268,53 
268,7
6 268,57 1,20 1,32 
Д-47-
КК2-64 0,87 2,79 200 0,004 0,435 0,255 0,05 0,00 269,85 269,85 
268,53
46 268,53 
268,5
9 268,58 1,32 1,32 
КК2-64-
КК2-65 27,33 3,91 200 0,004 0,483 0,304 0,06 0,11 269,85 269,79 
268,53
11 268,42 
268,5
9 268,48 1,32 1,37 
КК2-65-
КК2-66 12,29 22,14 250 0,004 0,76 0,574 0,14 0,05 269,79 269,78 
268,42
18 268,37 
268,5
7 268,52 1,37 1,41 
Д-48-
КК2-66 0,77 4,74 200 0,004 0,508 0,335 0,07 0,00 269,78 269,78 
268,37
26 268,37 
268,4
4 268,44 1,41 1,41 
КК2-66-
КК2-67 42,98 26,88 300 
0,003
5 0,76 0,5 0,15 0,15 269,78 269,73 
268,36
96 268,22 
268,5
2 268,37 1,41 1,51 
61 
 
Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-49-
КК2-67 0,66 2,40 200 0,004 0,416 0,236 0,05 0,00 269,73 269,73 
268,21
91 268,22 
268,2
7 268,26 1,51 1,51 
КК2-67-
КК2-68 43,38 29,28 300 
0,003
5 0,776 0,526 0,16 0,15 269,73 269,68 
268,21
65 268,06 
268,3
7 268,22 1,51 1,62 
Д-50-
КК2-68 0,71 2,45 200 0,004 0,419 0,239 0,05 0,00 269,68 269,68 
268,06
47 268,06 
268,1
1 268,11 1,62 1,62 
КК2-68-
КК2-70 26,97 31,73 300 
0,003
5 0,792 0,553 0,17 0,09 269,68 269,63 
268,06
18 267,97 
268,2
3 268,13 1,62 1,66 
Д-51-
КК2-69 2,38 49,71 350 
0,003
5 0,886 0,556 0,19 0,01 269,66 269,66 268,46 268,45 
268,6
5 268,65 1,2 1,21 
КК2-69-
КК2-70 13,02 49,71 350 
0,003
5 0,886 0,556 0,19 0,05 269,66 269,63 
268,45
17 268,41 
268,6
5 268,60 1,21 1,22 
КК2-70-
КК2-71 47 81,44 400 
0,003
5 0,998 0,619 0,25 0,16 269,63 269,56 
268,40
61 268,24 
268,6
5 268,49 1,22 1,32 
Д-52-
КК2-71 2,12 11,25 200 0,004 0,638 0,545 0,11 0,01 269,56 269,56 
268,24
16 268,23 
268,3
5 268,34 1,32 1,33 
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Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
КК2-71-
КК2-72 79,63 92,69 450 
0,003
5 1,04 0,55 0,25 0,28 269,56 269,36 
268,23
31 267,95 
268,4
8 268,20 1,33 1,41 
Д-53-
КК2-72 5,8 6,40 200 0,004 0,556 0,394 0,08 0,02 269,37 269,36 
267,96
44 267,94 
268,0
4 268,02 1,41 1,42 
КК2-72-
КК2-60 17,14 99,09 450 
0,003
5 1,054 0,573 0,26 0,06 269,36 269,28 
267,94
12 267,88 
268,2
0 268,14 1,42 1,40 
КК2-60-
КК2-73 9,7 
141,7
9 500 0,003 1,081 0,634 0,32 0,03 269,28 269,27 
267,88
12 267,85 
268,2
0 268,17 1,40 1,42 
Д-59-
КК2-73 0,28 3,91 200 0,004 0,483 0,304 0,06 0,00 269,28 269,27 
267,86
21 267,86 
267,9
2 267,92 1,42 1,41 
КК2-73-
КК2-74 49,51 
145,7
0 500 0,003 1,088 0,646 0,32 0,15 269,27 269,24 
267,86
1 267,71 
268,1
8 268,04 1,41 1,53 
Д-60-
КК2-74 0,07 2,79 200 0,004 0,435 0,255 0,05 0,00 269,24 269,24 
267,71
25 267,71 
267,7
6 267,76 1,53 1,53 
КК2-74-
КК2-75 49,49 
148,4
9 500 0,003 1,092 0,655 0,33 0,15 269,24 269,21 
267,71
22 267,56 
268,0
4 267,89 1,53 1,65 
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Продолжение таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-61-
КК2-75 0,23 2,79 200 0,004 0,435 0,255 0,05 0,00 269,21 269,21 
267,56
37 267,56 
267,6
1 267,61 1,65 1,65 
КК2-75-
ГКК2-1 13,77 
151,2
8 500 0,003 1,096 0,664 0,33 0,04 269,21 269,2 
267,56
28 267,52 
267,8
9 267,85 1,65 1,68 
Д-62-
КК2-76 0,58 2,01 200 0,004 0,396 0,216 0,04 0,00 269,58 269,57 268,38 268,38 
268,4
2 268,42 1,2 1,20 
КК2-76-
КК2-77 28,61 2,01 200 0,004 0,396 0,216 0,04 0,11 269,57 269,55 268,37 268,26 
268,4
1 268,30 1,20 1,29 
КК2-77-
КК2-78 16,3 2,01 200 0,004 0,396 0,216 0,04 0,07 269,55 269,52 
268,25
56 268,19 
268,3
0 268,23 1,29 1,33 
Д-63-
КК2-78 1,49 11,40 200 0,004 0,64 0,55 0,11 0,01 269,52 269,52 
268,19
04 268,18 
268,3
0 268,29 1,33 1,34 
КК2-78-
КК2-79 59,71 13,41 250 0,004 0,672 0,427 0,11 0,24 269,52 269,37 
268,18
44 267,95 
268,2
9 268,05 1,34 1,42 
КК2-79-
КК2-80 10,19 13,41 250 0,004 0,672 0,427 0,11 0,04 269,37 269,37 
267,94
56 267,90 
268,0
5 268,01 1,42 1,47 
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Окончание таблицы 1.7 
№ участка L, м 
Рас-
ход, 
л/с 
d, мм 
Укло
н 
Ско-
рость, 
м/с 
Напо
лне-
ние, 
м 
Слой 
воды, 
м 
∆h,м 
Геодезические отметки, м Глубина 
заложения, 
м 
земли лотка воды 
начало конец 
нача-
ло 
конец 
нача-
ло 
конец 
нача
ло 
ко-
нец 
Д-64-
КК2-80 1,82 14,73 250 0,004 0,69 0,451 0,11 0,01 269,38 269,37 
267,91
48 267,91 
268,0
3 268,02 1,47 1,46 
КК2-80-
КК2-81 48,33 28,14 300 0,004 0,807 0,494 0,15 0,19 269,37 269,35 
267,90
75 267,71 
268,0
6 267,86 1,46 1,64 
Д-65-
КК2-81 1,7 2,78 200 0,004 0,435 0,255 0,05 0,01 269,36 269,35 
267,72
42 267,72 
267,7
8 267,77 1,64 1,63 
КК2-81-
КК2-82 
51,05 30,92 300 0,004 0,824 0,523 0,16 0,20 269,35 269,27 
267,71
74 267,51 
267,8
7 267,67 1,63 1,76 
Д-66-
КК2-82 2,18 2,84 200 0,004 0,437 0,257 0,05 0,01 269,28 269,27 
267,52
32 267,51 
267,5
7 267,57 1,76 1,76 
КК2-82-
ГКК2-1 33,11 33,76 300 0,004 0,841 0,552 0,17 0,13 269,27 269,2 
267,51
45 267,38 
267,6
8 267,55 1,76 1,82 
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1.2.8 Подбор установки для очистки ливневых стоков 
 
В курсовой работе для очистки поверхностного стока выбрана установка 
БИОКСИКА от компании «Технобридж-М».  
Очистные сооружения ливневых сточных вод, проектируемые и постав-
ляемые ООО «Технобридж-М» в зависимости от пожелания Заказчика, объема 
и состава очищаемых стоков и площадей, отведенных под объекты инфра-
структуры, монтируются в одном (моноблок) или нескольких блоках. 
 
 
Рисунок 2 – Состав ливневых очистных сооружений 
 
В состав ливневых очистных сооружений, размещенных в нескольких 
блоках, входят: 
а) распределительный колодец; 
б) пескоотделитель; 
в) масло-бензоотделитель; 
г) сорбционный фильтр; 
д) колодец для отбора проб. 
Все блоки представляют собой ёмкости из стеклопластика, изготовлен-
ные методом машинной намотки. 
Распределительный колодец обеспечивает подачу сточных вод на очист-
ные сооружения в объеме, соответствующем расчетному. Распределительные 
колодцы выпускают в соответствии с объемом поступающих сточных вод: 10-
30 л/с. 
Пескоотделитель подобран для требуемого объема обработки поступаю-
щих сточных вод на 20 л/с. 
Масло-бензоотделитель предназначен для механической очистки поверх-
ностных сточных вод, для удаления нерастворённых грубодисперсных приме-
сей из отходов с примесью нефтепродуктов и продуктов сгорания топлива. 
Степень очистки сточных вод после масло-бензоотделителя составляет: 
- по нефтепродуктам - 0,3 мг/л; 
- по взвешенным веществам - 20 мг/л. 
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Масло-бензоотделители выпускаются для различных объемов обработки 
поступающих сточных вод. Для требуемого объема сточных вод подобран мас-
ло-бензоотделитель на 20 л/с. 
Сорбционный фильтр представляет собой цилиндрическую стеклопла-
стиковую емкость с патрубками для поступления и отвода воды. В качестве 
сорбента используются природный камень шунгит, активированный уголь и 
гидрофобный сорбент НЕС. 
С указанным сорбентом сроки эксплуатации фильтра  без замены сорбци-
онной загрузки составляют более 3-х лет, при этом обеспечивается высокая 
степень очистки на всем протяжении периода эксплуатации. Срок службы сор-
бента определяется степенью очистки на выходе и зависит от уровня загрязне-
ния взвешенными веществами, а также от концентрации нефтепродуктов на 
входе. 
После сорбционного фильтра степень очистки составляет по взвешенным 
веществам - до 3 мг/л, по нефтепродуктам - до 0,05 мг/л. 
Сорбционные фильтры подобраны в соответствии с объемом обработки 
поступающих сточных вод для расхода 20 л/с. 
Колодцы отбора проб служат для удобства взятия проб на качество очи-
щенной воды и выпускаются для различных объемов поступающих сточных 
вод. Колодец отбора проб подобран для расхода сточных вод 15 л/с, исходя из 
поступающего объема сточных вод. 
 
 
2 Организация и технология выполнения работ 
 
 
2.1 Определение объемов земляных работ 
 
Объемы земляных работ рассчитаны для участка от КК1-16 до ККК-1 ка-
нализационной сети. Длина трубопровода 850 м. Участки запроектированы из 
чугунных труб, диаметром 200 мм. Масса 1 м трубы без раструбов 52,9 кг, мас-
са раструба 13,5 кг. Общая масса 66,4 кг. Длина трубы 6 м. Грунт на участке 
строительства – суглинок. Сезон строительства – лето. 
Наименьшая глубина h1 заложения трубопровода водопроводных систем 
для труб с условным проходом до 200 мм включительно принимается равной 
глубине hпр, м, сезонного промерзания грунта минус 0,3 м, считая понизу.  
В начале участка (КК1-16): 
 
h1 = hпр – 0,3,                                                                                                 (2.1) 
 
h1 = 2,4 – 0,3 = 2,1 м, 
 
где hпр – глубина промерзания грунта, 2,1 м. 
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Глубина траншеи в конце участка (ККК-1) равна 4,95 исходя из таблицы 
1.2: 
 
2 4,95h   м. 
 
Средняя глубина траншеи, м: 
 
2,1 4,95
3,53
2
срh

  . 
 
Ширина траншеи по дну определяется в зависимости от материала труб и 
их наружного диаметра по формуле 
 
В = (dнар + 0,5), м,                                                                                         (2.2) 
 
В = 0,37 + 0,5 = 0,87 м. 
 
Ширина траншеи по верху в точке КК1-8: 
 
ЕКК1-16 = В + 2·m·h1 = 0,87 + 2  0,5  2,1 = 2,97 м.                                     (2.3) 
 
Ширина траншеи по верху в точке КК1-57: 
 
ЕККК-1 = В + 2·m·h2 = 0,87 + 2  0,5  4,95 = 5,82 м.                                    (2.4) 
 
Еср = В + 2·m·hср = 0,87 + 2  0,5  3,53 = 4,4 м.                                          (2.5) 
 
где h – глубина траншеи, м;  
      В – ширина траншеи по дну, м; 
      Е – ширина траншеи по верху, м; 
      m – коэффициент откоса (для суглинка m = 0,5). 
 
Для подсчета объемов земляных работ по разработке траншей определяем 
площади поперечного сечения траншеи на пикетах.  
При трапецеидальной форме сечения траншеи площадь сечения попереч-
ника определяется по формуле 
 
( )
( )
2
ср
ср ср
h B E
F h В m h
 
                                                                    (2.6) 
 
где hср – глубина траншеи, м; 
      В – ширина траншеи по дну, м; 
      Е – ширина траншеи по верху, м; 
      m – коэффициент откоса (для суглинка m = 0,5). 
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Площадь поперечного сечения траншеи, м2: 
 
срF   3,53  (0,87 + 0,5  3,53) = 9,3. 
 
Объем грунта, подлежащий разработке, м3: 
 
V = Vм + Vр,                                                                                                  (2.7) 
 
где Vм – объем грунта, разрабатываемый механизированным способом, м3; 
       Vр – объем грунта, разрабатываемый вручную, м3. 
 
Объем грунта разрабатываемый экскаватором, м3: 
 
1 2
м м мV V V   ,                                                                                               (2.8) 
 
где 1мV  – объем грунта, извлекаемого экскаватором при отрывке из траншеи 
под трубопровод, м3; 
      2мV  – объем грунта, извлекаемого экскаватором для устройства котлованов 
под колодцы, м3. 
 
Объем грунта, извлекаемого экскаватором из траншеи под трубопровод, 
определяется по формуле 
 
   
2
1 21
1
0,2 0,2
12
м ср
m h h
V F l
         
 
 
,                                                  (2.9) 
 
где 0,2 м – высота недобора грунта при работе одноковшового экскаватора; 
       l1 – длина трубопровода без суммарной длины котлована под колодцы по 
всей трассе трубопровода, м: 
 
l1 = L – а2   · N = 850 – 6,48 · 28 = 668,5 м, 
 
   
2
1
0,5 2,1 0,2 4,95 0,2
9,3 668,5 7448,8
12
мV
          
 
 
 м3.
 
 
Объем грунта, извлекаемый экскаватором для устройства котлованов под 
колодцы, определяется по формуле 
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1 2 1 2 1 22
[(2 ) (2 ) ]
6
cp
м
h a a b a a b
V N
     
  ,                                                (2.10) 
 
   
2
3,53 2 2,4 6,48 2,4 2 6,48 2,4 6,48
28 2085,6
6
мV
            , 
 
где hср – средняя глубина траншеи за вычетом недобора грунта, 3,53 м; 
      а1, b1 – размеры котлована под колодец по низу, 2,4 м; 
      а2, b2 – размеры котлована под колодец по верху, м; 
      N – количество котлованов под колодцы, 28. 
 
а2=b2=а1+2·m·hср, м,                                                                                    (2.11) 
 
а2=2,4+2·0,5·3,53=5,93 м. 
 
Объем грунта, разрабатываемый экскаватором, м3: 
 
7448,8 2085,6 9534,4мV     м
3. 
 
Объем грунта, разрабатываемого вручную, м3: 
 
1 2
р р рV V V  .                                                                                               (2.12) 
 
Объем грунта, извлекаемого при разработке недобора: 
 
)( 111
1 NbаlВhV ннедР  ,                                                                   (2.13) 
 
где N – число колодцев. 
 
l1
н = L – а1 · N, м,                                                                                        (2.14) 
 
l1
н = 850 – 2,4 · 28 = 782,8 м, 
 
1 0,2 (0,87 782,8 2,4 2,4 28) 168РV        м
3. 
 
Объем грунта, извлекаемого при устройстве приямков, м3: 
 
Vр
2 = Vпр · N1,                                                                                              (2.15) 
 
Vр
2 = 0,146 · 130 = 19 м3, 
 
где Vпр – объем одного приямка, 
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       N1 – количество приямков, шт.  
 
N1 = 1

тр
кол
l
NДL
,                                                                                  (2.16) 
 
N1 =  
850 2,4 28
1
6
 
 = 130 шт. 
 
Размер приямков для чугунной трубы dу = 200 мм: длина а′ = 0,65 м; ши-
рина b′ = 0,75 м; глубина с′ = 0,3 м. 
Объем одного приямка: 
 
Vпр = 0,65  0,75  0,3 = 0,146 м3. 
 
Объем грунта, разрабатываемого вручную, равен: 
 
1 2 168 19 187p p pV V V      м3. 
 
Весь объем грунта, подлежащий разработке, равен: 
 
V = Vм + Vр = 9534,4 + 187= 9721,4 м3. 
 
2.2 Определение объёма земли подлежащей вывозу в отвал за преде-
лы стройки 
 
Основная часть грунта, извлекаемого при разработке траншеи, понадо-
бится для обратной засыпки после монтажа и предварительного испытания 
трубопровода. Вместе с тем часть грунта окажется лишней, так как вытиснится 
трубопроводом и колодцами. Этот объем земли подлежит вывозу в отвал за 
пределы строительства.  
После окончания земляных работ по разработке траншеи осуществляют 
монтаж трубопровода.  
После этого производят частичную засыпку траншеи грунтом и проводят 
предварительные испытания трубопровода. Стыки труб при этом оставляют не 
засыпанными от верха труб на 0,1 м.  
При частичной засыпке труб сначала производится подбивка пазух слоя-
ми по 0,1 м с уплотнением грунта одновременно с двух сторон трубопровода. 
После частичной засыпки трубопровод подвергается предварительному испы-
танию. 
После проведения предварительных испытаний успешно выдержавший 
их трубопровод окончательно засыпается грунтом. Засыпка осуществляется 
бульдозером, для чего используется грунт, полученный при разработке тран-
шеи и находящийся в отвале. 
Объем грунта, вывозимого в отвал за пределы строительства: 
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  прколтротв КVVV  ,                                                                              (2.17) 
 
где Кпр – коэффициент первоначального увеличения объема грунта при его 
рыхлении, для суглинка 1,26. 
 
Объем грунта, вытесняемый трубопроводом, м3: 
 
2
1
4
н
тр р
d
V l К
 
   ,                                                                                     (2.18) 
 
где Кр – коэффициент, учитывающий объём земли, вытесняемый раструбами 
или муфтами, для гладких труб: Кр = 1,05, 
       l1 – длина трубопровода за вычетом суммарного диаметра всех колодцев. 
 
Vтр 
23,14 0,37
830,4 1,05
4

    = 94 м3, 
 
NDLl колн 1 ,                                                                                       (2.19) 
 
l1 = 850 – 0,7 · 28 = 830,4 м, 
 
где 
кол
нD  – наружный диаметр колодца, 0,7 м; 
       N – количество колодцев. 
 
Объем грунта, вытесняемый колодцами, м3: 
 
Nh
D
V кол
к
кол 


4
2
,                                                                                (2.20) 
 
где hкол – глубина колодца, м. 
 
23,14 0,7
4,8 28 51,7
4
колV

     м3, 
 
 94 51,7 1,26 183,6отвV      м3. 
 
Площадь поперечного сечения отвала Fотв, исходя из расчета угла откоса 
насыпи 45° определяется по формуле 
 
отв ср первF F К К   ,                                                                               (2.21) 
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где К – учитывающий уменьшение площади поперечного сечения отвала при 
выходе за пределы строительной площадки избыточного грунта. 
 
9721,4 183,6
0,98
9721,4
отвV VК
V
 
   , 
 
9,3 1,26 0,98 11,5отвF     м
2. 
 
Высота отвала Нотв принимается на 0,5 м меньше высоты выгрузки экска-
ватора и ширина отвала b понизу определяется по формуле 
 
11,5 3,39отв отвН F    м,  
 
2 2 3,39 6,78отвb H     м. 
 
Результаты расчета объемов земляных работ приведены в табл. 2.1. 
 
  Таблица 2.1 - Бланк объемов земляных масс 
Вид работы 
Основные параметры выемки Объем грунта 
Ширина, м 
Глуби-
на hср м 
Длина, 
м 
Обо-
значе-
ние 
Коли-
чество, 
м3 
по  
верху, 
Еср 
по 
низу, 
b 
Механизированные земляные работы 
Разработка 
траншеи 
4,4 0,87 3,53 782,8 Vм
1 7448,8  
Разработка кот-
лованов под ко-
лодцы 
5,93 2,4 4,33 32 Vм
2 2085,6 
Вывоз грунта в 
отвал за преде-
лы строитель-
ства 
2,23 6,78 
 
0,2 2,23 Vотв 183,6 
Ручные земляные работы 
Разработка 
недобора грунта 
0,72 0,72 0,2 850 
 
Vp
1 168 
Рытье приямков 0,65 0,65 0,75 0,3 Vp2 19 
Общий объем 
разработки: 
–– –– –– –– V 9721,4 
в т. ч. механизи-
рованный; 
–– –– –– –– Vм 9534,4 
в т. ч. ручной –– –– –– –– Vр 187 
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2.3 Предварительный выбор комплекта машин 
 
Состав комплекта машин определяется видами работ, которые должны 
быть механизированы. К ним относятся следующие: разработка грунта в тран-
шее и котлованов под колодцы; вывоз избыточного грунта в отвал за пределы 
строительства; разгрузка труб, элементов колодцев, арматуры, монтаж трубо-
провода и арматуры в проектное положение, разравнивание грунта в отвале; 
обратная засыпка траншеи и котлованов под колодцы; планировка траншеи. 
Ведущей машиной в данном комплекте является экскаватор. Марки и тип 
остальных машин подбираются в зависимости от производительности экскава-
тора. Для механизированной отрывки траншеи используются одноковшовые 
экскаваторы, оборудованные обратной лопатой или экскаваторы-драглайны. 
Подбор экскаватора начинается с определения объема его ковша. 
Оптимальная продолжительность строительства систем канализации при 
длине трубопровода до 1,5 км составляет 1 месяц.  
Принимаем одноковшовый экскаватор типа обратная лопата, марки ЭО 
4121А. Основные характеристики: 
- вместимость ковша Vк – 1 м3; 
- наибольшая глубина копания Нк – 7,1 м; 
- наибольшая глубина выгрузки Нв – 5,2 м; 
- наибольший радиус выгрузки Rв – 10,2 м; 
- наибольший радиус резания Rр – 10,2 м. 
Марка драглайна ЭО-5111 ЕХЛ. Основные характеристики: 
- вместимость ковша Vк – 1 м3; 
- наибольшая глубина копания Нк – 7,3 м; 
- наибольшая глубина выгрузки Нв – 5,5 м; 
- наибольший радиус выгрузки Rв – 14,5 м; 
- наибольший радиус резания Rр – 12,4 м 
Сравним наибольшую глубину копания экскаватора Нк и наибольшую 
глубину траншеи h2: 
 
Нк  h2, 
 
НкДр  h2, 
 
7,3  4,95 
 
НкОбр. лап.  h2, 
 
7,1  4,95 условие выполняется. 
Грунт относится к II категории. Плотность суглинка равна 1,4 т/м3. 
Наиболее приемлемым средством для транспортирования грунта на рас-
стояние более 0,5 км являются автосамосвалы. Выбор марки автосамосвала 
производится с учетом следующих требований: технические данные автомоби-
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ля должны соответствовать марки экскаватора; вместимость кузова должна 
обеспечивать погрузку не менее трех ковшей экскаватора. Грузоподъемность 
самосвала при расстоянии транспортирования более 1 км и ковша экскаватора 1 
м3 принимается равной 10 т. 
На основании этого подбираем марку автосамосвала: КАМАЗ - 5511. 
Количество ковшей экскаватора, необходимое для загрузки самосвала: 
 
н
G
n
К 

 
,                                                                                              (2.22) 
 
n = 
10
1,4∙1∙0,85
 = 8,4, 
 
где G – грузоподъемность самосвала, 10 т;  
        – плотность грунта, 1,4 т/м3;  
        – емкость ковша экскаватора, 1 м3;  
      Кн – коэффициент наполнения ковша, 0,85. 
 
Длительность погрузки одного самосвала: 
 
пог
y Т
n
t
n К


                                                                                               (2.23) 
 
tпог = 
8,4
1∙0,85
 = 9,9 ≈ 10 мин, 
 
где nу – число циклов экскавации в минуту;  
      КТ – коэффициент, учитывающий условия подачи самосвала в забой, 0,85. 
 
Количество рейсов самосвалов в смену: 
 
60
2
60
см
р
пог p м
t
П
L
t t t
V



  

,
                                                                        (2.24) 
 
где L – дальность перевозки грунта, км;  
      V – средняя скорость движения, км/ч;  
      tp – длительность разгрузки, 1 мин;  
      tм – длительность маневрирования машины, 3 мин;  
      tсм – продолжительность смены, ч. 
 
рП = 
8,2∙60
10+
2∙3
30∙60
+1+3
 = 35 рейсов. 
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Производительность самосвала в смену, выраженная в м3 грунта в плот-
ном теле, м3: 
 
а р
G
П П

  ,
                                                                                               (2.25) 
 
Пр = 
35
1,4
∙ 10 = 250 м3. 
 
Для перевозки избыточного грунта принимаем 1 самосвал, вывоз грунта 
будет осуществляться две смены. 
Производительность работы автосамосвала Та принимаем равной про-
должительности работы экскаватора Тэ и равна 8,2 ч. 
Объем грунта Vсм вывозимого самосвалом за смену, м3: 
 
Vсм = 
𝑽отв
Та
,                                                                                                    (2.26) 
 
Vсм  = 
82,15
8,2
 = 10,02 м3. 
 
Количество самосвалов Nа, необходимых для транспортировки избыточ-
ного грунта определяется по формуле 
 
Nа  =  
𝐕см
Па
,                                                                                                     (2.27) 
 
Nа = 
10,02
250
 = 0,04. 
 
Принимаем 1 самосвал марки КАМАЗ - 5511. 
При работе экскаватора поочередно в транспорт и навымет требуемое ко-
личество самосвалов определяется по формуле 
 
Nа = 
𝑽см
Па  Коч 
,                                                                                                 (2.28) 
 
где Коч – коэффициент, учитывающий поочередную работу экскаватора навы-
мет и в транспорт. 
Значение Коч определяется по формуле 
 
Коч = 
Пнав
Птрансп
𝑉нав
𝑉трансп
+
Пнав
Птрансп
,                                                                                    (2.29) 
 
где Пнав и Птрансп – соответственно производительность при работе навымет и в 
транспорт; 
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      Vнав и Vтрансп – объемы грунта, разрабатываемого навымет и в транспорт. 
 
Производительность экскаватора при работе навымет определяется по 
формуле 
 
Пнав = 
tсм  100  (1 – Р) 
Нвр1
,                                                                                  (2.30) 
 
где 100 – единица измерения, м3 , грунта, разрабатываемого экскаватором;  
       Р – количество избыточного грунта, погружаемого в транспорт, в долях 
единицы (за единицу принят весь объем грунта, разрабатываемого экскавато-
ром, т.е.: 
 
Р =  
𝑉отв
𝑉м
,                                                                                                      (2.31) 
 
82,15
0,006
14873
P   , 
 
где Нвр1 – норма времени на разработку грунта экскаватором при работе навы-
мет, 1,8. 
 
Пнав = 
8,2  100  (1 – 0,006) 
1,8 
 = 452,8. 
 
Производительность экскаватора при работе в транспорт определяется по 
формуле 
 
Птранп =  
tсм  100  Р 
Нвр2
,                                                                                     (2.32) 
 
где Нвр2 – норма времени на разработку грунта экскаватором при погрузке в 
транспорт, 2,4. 
 
Птранп =  
8,2  100  0,006 
2,4
 = 2,05. 
 
Значение объема Vнав грунта, разрабатываемого навымет, м3: 
 
Vнав = V – Vр – Vотв = 9721,4 – 187 – 183,6 = 9350,8 м3, 
 
Коч =  
452,8
2,05
9350,8
183,6
+
452,8
2,05
  = 1,23, 
 
Nа = 
10,02 
250  1,23
 = 0,04 ≈ 1 самосвал. 
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2.4 Выбор механизмов для обратной засыпки траншеи и ее плани-
ровки 
 
Обратная засыпка траншеи производится после проведения успешных 
предварительных испытаний трубопровода. 
Для обратной засыпки используют грунт, находящийся в отвале. После 
засыпки траншеи производят планировку ее поверхности. Для обратной засып-
ки целесообразно использовать бульдозер. Принимаем бульдозер Д3-117.  
Продолжительность работ по обратной засыпке траншеи и планировке 
траншеи и отвала: 
 
1000
пл вр
б
см
F Н
Т
Т



,
                                                                                           (2.33) 
 
где Fпл – площадь планируемой поверхности, м2, определяется по формуле 
 
Fпл = Fпл1 + Fпл2,                                                                                           (2.34) 
 
Fпл1 = [Eср + B + h2  (1 – m)] · L , м2,                                                          (2.35) 
 
Fпл1 = [4,4 +0,87 + 4,95  (1 – 0,5)]∙850 = 3743 м2, 
 
где Eср – средняя ширина траншеи по верху, м; 
       b – ширина траншеи, м;  
       h2 – глубина прокладки в конце трубопровода, м;  
       m – коэффициент откоса траншеи, 0,5. 
 
Площадь планируемой поверхности на месте свалки избыточного грунта: 
 
Fпл2 =
183,6
0,2
отвV
h
  = 918 м2, 
 
где h – толщина слоя отсыпки, равная 0,1-0,2 м. 
 
Fпл= 3743 + 918 = 4661 м2, 
 
4661 1,2
1000 8,2
бТ

 

0,68 см. 
 
 
 
 
78 
 
2.5 Определение технико-экономических показателей для оконча-
тельного выбора комплекта машин 
 
Окончательный выбор комплекта машин проводится на основе трех тех-
нико-экономических показателей: продолжительности земляных работ, себе-
стоимости разработки 1 м3 грунта и трудоемкости разработки 1 м3 грунта. 
Продолжительность работы экскаватора по отрывке траншеи Тэ опреде-
ляется по формуле: 
 
ТЭ = 
Э
М
П
V
 = 
9534,4
21,71
439
  ч 
 
где Vм – объём грунта, вырабатываемого механизированным способом, м
3. 
 
Продолжительность работы драглайна по отрывке траншеи:  
 
ТД = 
9534,4
22,81
418
  ч. 
 
Нормативная производительность экскаватора в смену: 
 
Пэ = 
1
100
1 2
см
вр вр
P P
t
H Н
 
    
 
, смен,                                                          (2.36) 
 
где tсм – продолжительность смены, 8 ч;  
      100 – единица измерения объёма грунта, разрабатываемого экскаватором;  
      Р – количество избыточного грунта, погружаемого в транспорт, доли ед. 
 
Р 
183,6
0,02
9534,4
в
отв
м
V
V
    
 
Нвр1, Нвр2 – соответственно норма времени на разработку экскаватором 
при работе в отвал и при погрузке в транспорт. 
 
Пэ = 
1 0,02 0,02
8 100
1,8 2,4
 
    
 
 439 смен. 
 
Нормативная производительность драглайна в смену: 
 
ПД = 
1 0,02 0,02
8 100
1,9 2,5
 
    
 
 418 смен. 
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Себестоимость отрывки 1 м3 грунта траншеи: 
 
Стр = 
. .1,08 1,5маш ч i рС Т З
V
    
,
                                                                 (2.37) 
 
где Смаш. ч – производственная себестоимость машино-часа отдельных машин, 
входящих в комплект (экскаватор, бульдозер, самосвал); 
       Тi  – продолжительность работы отдельных машин на стройке в сменах. 
  
 ТС
Э
маш = 43,28 · 36 + 48,56 · 1,34 + 36,8 · 36 = 1558,1 + 65 + 1324,8 = 
2947,9 руб, 
 
Д
машС Т  = 49,44 · 35 + 48,56 · 1,34 + 36,8 · 35 = 1730,4 + 65 + 1288 = 
3083,4 руб, 
 
где ΣЗр – заработная плата рабочих, выполняющих ручные работы,  
 
ΣЗр = Зр · Vр (Зр – расценка на разработку 1 м3 грунта, Vр – объём грунта 
подлежащей выемке при прокладке трубопровода), 
 
ΣЗр = 0,544 · 188,4 = 102,5 руб, 
 
Сэ = 
1,08 2947,9 1,5 102,5
0,34
9721,4
  
  руб./м3. 
 
Себестоимость отрывки 1 м3 грунта траншеи драглайном: 
 
Сдр = 
1,08 3083,4 1,5 102,5
0,36
9721,4
  
  руб./м3. 
 
Трудоёмкость отрывки 1 м3 грунта:  
 
Мтр = 
м рМ М
V
 
                                                                                   (2.38) 
 
где ΣМм – затраты труда по управлению и обслуживанию машин, чел.-ч/маш.-ч, 
 
ΣМмЭ = МЭ + Мб + Ма = 2,69 · 36 +1,48 · 1,34 + 1,79 · 36 = 96,9 + 1,98 + 64,4 
= 163,3 чел.· ч, 
 
ΣМмД = МД + Мб + Ма = 2,81 · 35 + 1,48 · 1,34 + 1,79 · 35  = 98,35 + 1,98 + 
61,6 = 161,9 чел.· ч, 
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где ΣМр – затраты труда на ручные операции, чел.· ч,  
 
Мр = Нвр · Vр (Нвр – норма времени на ручную разработку 1 м3 грунта, 0,9),  
 
Мр = 0,9 · 188,4 = 169,56 чел.· ч, 
 
МтрЭ = 
163,3 169,56
9721,4

 0,034 чел.· ч, 
 
МтрД = 
161,9 169,56
9721,4

 0,033 чел.· ч. 
 
Таблица 2.2 - Технико-экомические показатели 
Технико-экомические пока-
затели 
Единицы 
измерения 
Экскаватор 
с обратной лопатой драглайн 
Продолжительность работы, 
Т 
смена 21,71 22,81 
Себестоимость разработки, 1 
м3 грунта, С отр 
руб./м3 0,34 0,36 
Трудоемкость разработки 1 
м3 грунта, Мотр 
чел.-ч/м3 0,034 0,033 
 
Как видно из таблицы 2.2 наиболее экономичным является вариант с экс-
каватором обратная лопата. 
 
 
2.6 Определение размеров забоя 
 
Расчетные размеры забоя определяют исходя из рабочих параметров экс-
каватора и размеров траншеи. При этом определяют местоположение оси дви-
жения экскаватора относительно оси траншеи, площадь поперечного сечения и 
размер отвала, месторасположение отвала относительно бровки траншеи, ши-
рину забоя. 
Расстояние от бровки траншеи до основания отвала, м: 
 
а = h2  (1 – m),                                                                                            (2.39) 
 
а = 4,95  (1 – 0,5) = 2,48 м, 
 
где h2 – наибольшая глубина траншеи, м. 
 
Общая ширина забоя, включая отвал, м:  
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А = Еср +а + b,                                                                                             (2.40) 
 
А = 4,4 + 2,48 + 7,52 = 14,4 м. 
 
Положение оси движения экскаватора может совпадать с осью траншеи 
или может быть смещено от нее на некоторое расстояние в сторону отвала. 
Первый случай выбирается, если выполняется условие: 
 
RвА1, 
 
где Rв – наибольший радиус выгрузки экскаватора, 10,2 м; 
А1 – расстояние, м, определяемое по формуле 
 
1 ,
2 2
срЕ b
А а  
                                                                                         (2.41) 
 
А1 = 4,4  0,5 + 2,48 + 3,76 = 8,44 м. 
 
Условие выполняется: 
10,2 > 8,44 м.  
 
 
2.7 Выбор кранового оборудования для монтажа трубопровода 
 
Для укладки труб, монтажа элементов колодцев и арматуры, размещае-
мой в колодцах, используют автомобильные или пневмоколесные краны.  
При выборе кранового оборудования учитываем массу самого тяжелого 
элемента (одной трубы или звена, элемента колодца и арматуры), массу грузо-
захватных приспособлений и требуемый вылет стрелы крана.  
Необходимую грузоподъемность крана подсчитывают, исходя из макси-
мального груза, который должен поднять кран при требуемом вылете стрелы. 
Это груз определяется массой монтируемых труб или их секций с учетом массы 
грузозахватных приспособлений. Самым тяжелым элементом является днище 
камеры с массой m = 940 кг.  
Требуемая грузоподъемность крана: 
 
G = Q  Кгр = 9401,1 = 1034 кг, 
 
где Q – масса самого тяжелого элемента при монтаже трубопровода, кг; 
      Кгр – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных приспособлений, 
1,1. 
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Кран располагаем на противоположной от отвала стороне не ближе 1 м от 
бровки траншеи. Кран размещен ближе к бровке траншеи, а заготовки труб и 
другие элементы за ним. Ось движения крана параллельна от траншеи.  
Требуемый вылет стрелы крана, м: 
 
1
21,2
2 2
кр
c
Бb
L m h    
,                                                                           (2.42) 
 
Lс =  
2,4 2,5
1,2 0,5 4,95
2 2
     = 5,42 м, 
 
где b1 – ширина котлована по низу, м;  
      m – заложение откосов траншеи, м;  
      h – максимальная глубина траншеи, м;  
      Бкр – ширина базы крана (ширина колеи), м. 
 
Основываясь на требуемой грузоподъемности и вылете стрелы крана, 
подбираем марку монтажного крана КС-3562Б на базе МАЗ-5334. Максималь-
ная грузоподъёмность 10 т, грузоподъемностью при максимальном вылете 
стрелы – 1,2 т, длина основной стрелы – 10 м. Изготовитель – Ивановский завод 
автомобильных кранов. 
Окончательный вариант комплекта машин: 
- экскаватор обратная лопата ЭО4121А, объём ковша 1 м3,  
- автосамосвал марки КАМАЗ 5111, грузоподъёмность 10 т,  
- бульдозер ДЗ 117 
- кран КС-3562Б. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В выпускной квалификационной работе рассмотрены организация, 
устройство и прокладка водоотводящих сетей и сетей водоснабжения жилого 
микрорайона с учётом действующих нормативных документов и справочной 
литературы. 
Протяженность водоотводящих внутримикрорайонных сетей: 
хозяйственно-бытовых сточных вод – 3630,3 м,  
поверхностных сточных вод – 3596 м. 
В разделе «Системы водоснабжения и водоотведения жилого микрорайо-
на»:  
 выполнена трассировка сетей водоснабжения и водоотведения в преде-
лах территории микрорайона;  
 определены расчётные расходы воды и хозяйственно-бытовых и по-
верхностных сточных вод;  
 выполнен гидравлический расчет водопроводных сетей микрорайона;  
 выполнены гидравлический и геодезический расчеты хозяйственно-
бытовой и ливневой водоотводящих сетей;  
 построены продольные профили участков хозяйственно-бытовой и 
ливневой сетей водоотведения. 
Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод определены по методике 
расчёта, изложенной в СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализа-
ция зданий. 
Расходы поверхностных сточных вод определены по методике расчёта, 
приведённой в СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85* и Рекомендациям по расчету 
систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных терри-
торий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты. Дополнения к СП 32.13330.2012. Москва: ОАО «НИИ ВОДГЕО», 
2014). 
По максимальным секундным расходам в результате гидравлических рас-
чётов приняты конструктивные и гидравлические параметры трубопроводов. 
Для устройства водоотводящей сети жилого микрорайона выбраны чу-
гунные трубы Smart SML L=3000мм. 
Построены продольные профили: хозяйственно-бытовой сети для участка 
от выпуска 61 до главного канализационного колодца ГКК1-2; водоотводящей 
сети поверхностного стока от дождеприёмника Д1 до главного канализацион-
ного колодца ГКК2-2. 
В разделе «Технология и организация строительства трубопровода разра-
ботана прокладка участка чугунного трубопровода диаметром 200 мм, длиной 
850 м от колодца от КК1-16 до колодца ККК-1. 
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Определены объемы земляных работ, выполняемых механизированным и 
ручным способами.  
На основании исходных и рассчитанных параметров сделан предвари-
тельный выбор комплекта необходимых машин, механизмов и оборудования.  
Составлен календарный план производства работ и график передвижения 
рабочей силы при строительстве данного участка трубопровода. 
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№
Генеральный план микрорайона
Изм Лист №докум Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Кафедра ИСЗиС
Лит.
Лист Листов
СФУ ИСИ
Н. контр.
БР 08.03.01.00.06-2017
Масса Масштаб
Зав.каф. Сакаш Г.В.
Бобык К.И.
Приймак Л.В. 
Приймак Л.В. 
     У 1:000
1 5
Генеральный план микрорайона М. 1:1000
Жилой дом 3-х подъездный
                 Кирп. 9
7                  Кирп. 12
Жилой дом 3-х подъездный
14
19                  Пан. 12
№ здания
по плану Наименование
Материал
Примечаниестен,
этажность
1 Жилой дом 4-х подъездный                 Пан. 5           U=320 чел.,N=320 шт.
2
3
4
5
Жилой дом 3-х подъездный                 Кирп. 12             U=576 чел.,N=576 шт.
             U=500 чел.,N=54 шт.
Жилой дом 2-х подъездный             U=432 чел.,N=432 шт.
                 Пан. 3             U=240 чел.,N=240 шт.
6
8
9
10
Школа                Пан. 3
Жилой дом 3-х подъездный                 Кирп. 9          U=432 чел.,N=432 шт.
Жилой дом 3-х подъездный              U=576 чел.,N=576 шт.
Жилой дом 6-ти подъездный              U=1152 чел.,N=1152 шт.                 Кирп. 12
Жилой дом 6-ти подъездный                 Пан. 12            U=864 чел.,N=864 шт.
                 Пан. 12             U=1152 чел., N=1152 шт.
11                  Пан. 12            U=576 чел., N=576 шт.
12                  Пан. 12            U=576 чел.,N=576 шт.
13                  Пан. 9            U=288 чел.,N=288 шт.
Жилой дом 4-х подъездный                 Кирп. 5          U=320 чел.,N=320 шт.
15
             U=288 чел.,N=288 шт.
16
17
18
Торговый центр                 Кирп. 3             U=600 чел.,N=32 шт.
                 Пан. 9            U=144 чел.,N=144 шт.
                 Пан. 9
Детский сад
Экспликация
                 Кирп. 2          U=400 чел.,N=68 шт.
Жилой дом 3-х подъездный            U=576 чел.,N=576 шт.
Жилой дом 6-ти подъездный
Жилой дом 3-х подъездный
Жилой дом 2-х подъездный
Жилой дом 1 подъездный
Жилой дом 2-х подъездный
20
21
22
23
24
Торговый центр
Жилой дом 6-ти подъездный
Жилой дом 6-ти подъездный
Жилой дом 3-х подъездный
Жилой дом 3-х подъездный
             U=200 чел.,N=24 шт.
             U=1152 чел.,N=1152 шт.
             U=1152 чел.,N=1152 шт.
             U=432 чел.,N=432 шт.
             U=432 чел.,N=432 шт.
                Кирп. 3
                 Кирп. 12
               Кирп. 9
                 Пан. 12
                 Пан. 9
Условные обозначения
Наименование
работ
Нарезка прорезей в грунте
баровой машиной
Укладка труб с
помощью крана
Работа крана
на монтаже труб
Монтаж колодцев с
помощью крана
Засыпка траншеи
бульдозером
Планировка площади
бульдозера
1
2
3
4
5
6
7
8
13
12
11
10
9
Разработка траншеи
экскаватором обратная
лопата V=0.68 м3 в отвал
Разработка траншеи
экскаватором в 
транспорт
Доработка дна тран-
шеи и приямков
вручную
самосвалом г/п 10т.
Вывоз грунта за 1км
Засыпка грунтом па-
зух трубопровода с
трамбованием
Предварительные
гидравлические 
испытания
гидравлическое
испытание
Приемочное 
100 м3
100 м3
100 м3
1 м3
100 м3
1 м3
100 м3
1000 м3
1 км
1 км
1 п.м
смена
шт
маш.
0,2
147,9
0,8
112,4
0,8
14
59,4
1,08
0,8
1,08
9,2
461
7,8
1,8
1,3
2
2,0
0,3
0,5
1,2
130
1,2
130
1,2
1,7
266,2
1,6
146,2
1,6
138,3
7
13,8
140,4
1
140,4
11
0,2
Баровая машина
ЭО-4121А
Э4111В
КАМАЗ 5111
КС-1562А
ДЗ-117
ДЗ-117
КС-1563А
1
11
1
1
3
2
15
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
3
машинист
6 разряда
машинист
6 разряда
машинист
6 разряда
машинист
6 разряда
Шофер
2 класса
землекоп
3 разряда
5 разряда
трубопров.наружных
монтажник
монтажник
5 разряда
Объем 
работ
Ед.
изм. Ко
л-
во
Но
рм
а 
вр
ем
е-
ни
 ч
ел
. ч
Тр
уд
ое
мк
ос
ть
че
л.д
ни
Наименова-
ние машин,
механизмов
Пр
од
ол
жи
-
те
ль
но
ст
ь 
см
ен
Ко
ли
че
ст
во
ра
бо
т,
 д
ни
Ко
ли
че
ст
во
ра
бо
чи
х 
в
см
ен
у
Состав
бригады 
(профессия, 
количество)
N
n/n
Спецификация
Обозначение Наименование
Механизмы
Экскаватор обратная
лопата
Самосвал
Бульдозер
Кран
Элементы колодца
Плита днища
Кольцо стеновое
Кольцо стеновое
Плита перекрытия
Плита опорная
Труба чугун  220
ЭО-4121А
МАЗ 5549
ДЗ-117
КС-3565Б
КЦД 15
КЦ 15-6
КЦП 1-15
КЦО -2
ГОСТ 10704-91
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
1
1
1
1
8
16
8
8
59 600,2
800
680
660
940
Vk=0.65м3
G=8T
База. тр-т
Т-130М.Г.1
Lc=8  12м
г/п=10т
Баланс объемов земляных масс
График передвижения рабочей силы
кол-во рабочих дней 
16 17 189 10 11 12 13 14 152 3 4 5 6 7 81 2019 232221
ко
л-
во
 р
аб
оч
их
 
9
10
3
4
5
6
7
8
1
2
Поз, Кол. Вес Примеч.
ГОСТ 8020-90
2.6 КЦО-1 Кольцо опорное 8 50
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КЦ 15-9 8 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 1415 16 17 18 242322212019 302928272625 363534333231 424140393837 43
3024 25 27 2826 27308 9 1018 19 2023 24 2510 11 12 13 16172 3 4 5 6 9 26 2917 1819 21 22 2311 12 1314 15 16
июнь июль
1х3
1х3
4х3
1х3
3х3
1х3
1х3
1х1
4х3
4х2
1х3
1х3
В ручную 4
КС-1563А
В ручную
5 разряда
трубопров.наружных
монтажник
землекоп
3 разряда
машинист
6 разряда
машинист
6 разряда
5 разряда
трубопров.
наружныхмонтажник
График передвижения рабочей силы на
строительстве городской водопроводной сети
График передвижения рабочей силы
на участке сети l=461 м d=300мм
Календарный план производства работ
4х2
 Вид работы
 Основные параметры выемки
 Ширина, м
 по
верху
 по
низу
 Глубина,
    м
 Длина,
    м
Объем
грунта,
кол-во
м3
Разработка траншеи 3,26 0,83 2,43 370,28 2145,8
Разработка
котлованов под
колодцы
6,48 6,48 2,68 38,40 717,83
Вывоз грунта в
отвал за пределы
строительства
2,23 2,23 0,2 2,23 83,58
Механизированные земляные работы
Ручные земляные работы
Разработка
недобора
грунта
0,83 0,83 0,2 461 87,07
Рытье приямков 0,75 0,75 0,6 1,0 25,4
Общий объем
разработки:
3059,6
в т.ч.
механизированной; 2947,21
в т.ч. ручной 112,47
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№
Календарный план производства
работ
Изм Лист №докум Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Кафедра ИСЗиС
Лит.
Лист Листов
СФУ ИСИ
Н. контр.
БР 08.03.01.00.06-2017
Масса Масштаб
Зав.каф. Сакаш Г.В.
Михеева М.А. 
Приймак Л.В. 
Приймак Л.В. 
     У 1:00
4 5
Схема укладки труб в 
траншею автокраном М 1:100
Укладка труб в траншею
ВК1
Схема разработки траншеи
экскаватором М 1:100
24
30
ЭО 4121А
830
1:1
КС-3562Б
Бытовки 
Схема размещения бытовых помещений М 1:200
В1
В1
83
0
32
60
Предупредительные знаки
Туалет
В1
Освещение
опасной зоны
Трубы чугунные   300Колодец ж/б
1500
КС-3562Б
75
20
17
301
25
10
Заделка стыков труб
ДЗ-117
Засыпка траншеи
300
24
30
830
1000
830
3260
экскаватора
Ось движения 
Схема засыпки траншеи 
бульдозером М 1:100
24
30 1730
заготовленные трубы
ЭО-4121А
7520
37
60
ДЗ-117
Отрывка траншеи
17301:0
,5
1:0
.5
1:0
.5
R=
102
0
В
Схема производства работ по прокладке трубопровода М 1:100
3260
3260
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№
Изм Лист №докум Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Кафедра ИСЗиС
Лит.
Лист Листов
СФУ ИСИ
Н. контр.
БР 08.03.01.00.06-2017
Масса Масштаб
Зав.каф. Сакаш Г.В.
Михеева М.А. 
Приймак Л.В. 
Приймак Л.В. 
     У 1:00
5 5
Схема производства работ по
прокладке трубопровода М 1:100
Уклон, ‰
земли, м
лотка трубы, м
Натурная отметка
Отметка низа или
Номер колодца,точки,
Проектная отметка
Обозначение трубы 
Основание
земли, м
Расстояние, м
Длина, м
угол поворота
и тип изоляции
КК1-61 КК1-62 КК1-63 КК1-64 КК1-65 КК1-66 КК1-67 КК1-71 КК1-60 КК1-72 КК1-73 КК1-83 КК1-84 КК1-86 КК1-87 КК1-97 ККК-2
ГКК1-2
7,44 29,88 29,9 18,92 21,13 35,29 29,08 36,46 90,04 23,48 8,83 123,67 48,4 32,6 8,67 34,87 151,65 9,03
0,007 0,007 0,006
107,27 346,85 285,22
Естественное Естественное Естественное
∅150 ∅200 ∅250
27
0,
08
27
0,
05
27
0,
04
27
0,
02
26
9,
98
26
9,
93
26
9,
84
26
9,
76
26
9,
80
26
9,
86
26
9,
82
26
9,
81
26
9,
50
26
9,
37
26
9,
28
26
9,
27
26
9,
20
26
9,
02
26
9,
00
26
7,
68
26
7,
65
26
7,
44
26
7,
23
26
7,
10
26
6,
90
26
6,
65
26
6,
45
26
6,
20
26
5,
57
26
5,
40
26
5,
34
26
4,
42
26
4,
13
26
3,
94
26
3,
89
26
3,
68
26
2,
77
26
2,
71
26
6,
95
26
4,
47
258,0
259,0
260,0
261,0
262,0
263,0
264,0
265,0
266,0
267,0
268,0
269,0
270,0
257,0
ур.усл.г.
Мв 1:100                  
Мг 1:1000        
2,
60
2,
40
2,
79
2,
88
2,
98
3,
603,
03
4,
42
4,
47
5,
03
5,
24
5,
34
5,
38
5,
52
6,
25
6,
29
3,
19
3,
31 4,
29
5,
08
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№
Изм Лист №докум Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Кафедра ИСЗиС
Лит.
Лист Листов
СФУ ИСИ
Н. контр.
БР 08.03.01.00.06-2017
Масса Масштаб
Зав.каф. Сакаш Г.В.
Бобык К.И. 
Приймак Л.В. 
Приймак Л.В. 
     У 1:000
2 5
Трубопровод из чугунных труб Smart SML L=3000 мм
Продольный профиль участка
водоотводящей канализации К1
Мг 1:1000,Мв 1:100
Продольный профиль участка водоотводящей канализации К1  Мг 1:1000, Мв 1:100
Номер колодца,точки,
Обозначение трубы 
Проектная отметка
земли, м
лотка трубы, м
Натурная отметка
земли, м
Отметка низа или
Расстояние, м
угол поворота
и тип изоляции
Основание
Длина, м
∅350
Естественное Естественное
∅550
27
0,
23
27
0,
25
27
0,
17
26
8,
45
27
0,
03
26
8,
04
26
7,
92
26
9,
71
26
6,
79
26
6,
22
КК2-1 КК2-2 КК2-3 КК2-4 КК2-5 КК2-6 КК2-7 КК2-8 КК2-9 КК2-16 КК2-17 КК2-18 КК2-19 КК2-33 КК2-34
50,92 42,86 47,95 41,88 47,85 30,77 49,02 72,04 11,78 48,91 50,72 36,23 12,25 50,83 60,49
ГКК2-2
0,004 0,004 0,005 0,003
183,61 199,68 123,57
0,004
111,41 36,23
∅200 ∅250
Естественное Естественное
27
0,
25
26
9,
02
26
8,
64
26
8,
81
27
0,
13
26
8,
28
26
9,
95
26
7,
72
26
9,
87
26
7,
29
26
9,
68
26
7,
04
26
7,
33
26
9,
57
26
9,
45
26
6,
61
26
9,
35
26
6,
37
26
9,
32
26
9,
18
26
6,
04
26
9,
03
26
8,
23
26
7,
43
26
6,
41
259,0
260,0
261,0
262,0
263,0
264,0
265,0
266,0
267,0
268,0
269,0
270,0
258,0
257,0
1,8
5
2,
28
1,2
1
1,6
1
1,7
2
2,
151,9
91,4
4
2,
03
2,
942
,3
81,9
0
2,
53
2,
95
2,
662,
39
2,
45
2,
96
2,
99
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№
Изм Лист №докум Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Кафедра ИСЗиС
Лит.
Лист Листов
СФУ ИСИ
Н. контр.
БР 08.03.01.00.06-2017
Масса Масштаб
Зав.каф. Сакаш Г.В.
Бобык К.И.
Приймак Л.В. 
Приймак Л.В. 
     У 1:000
3 5
Мв 1:100                  
Мг 1:1000        
257,0
ур.усл.г.
Трубопровод из чугунных труб Smart SML L=3000 мм
Продольный профиль участка
водоотводящей канализации К2
Мг 1:1000,Мв 1:100
Продольный профиль участка водоотводящей канализации К1  Мг 1:1000, Мв 1:100
